

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/9699
Σ.4556
Χανιά, 30 Σεπ 24**ΚΟΙΝ.:****ΘΕΜΑ:** Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού Σ.48/2024 με Τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων»

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 παρ.1γ αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 100% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2024 επί ΑΛΕ 2410204001 (πρώην ΚΑΕ 1321) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 5859/07 Ιουν 24 (ΑΔΑ:6Ζ8Ζ6-Ψ29) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1043/03 Ιουλ 24 Εντολής Αγοράς.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 24REQ015087394 και 23REQ015087419, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 49/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών, ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/6767/Σ.3143/10 Ιουλ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015095201).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/7378/Σ.3425/25 Ιουλ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ (ΑΔΑ: 6Ε9Μ6-ΝΡΨ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015195172) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΠΥΠ 49/2024 στους οικονομικούς φορείς του Πίνακα Αποδεκτών.

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.48/2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015242693) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «Νικόλαος Κουρασμενάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 26 Ιουλ 24, ήτοι έως την **26 Σεπ 24**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στο από 26 Σεπ 24 email του οικονομικού φορέα «Νικόλαος Κουρασμενάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το οποίο αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.48/2024 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τη **Παρασκευή 11 Οκτ 24**, επικαλούμενος καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών του συμβατικού αντικειμένου από το εργοστάσιο κατασκευής.

ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων στο υπόψη email από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του

οικονομικού φορέα «Νικόλαος Κουρασμενάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.48/2024 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τη **Παρασκευή 11 Οκτ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 παρ.1γ του Ν. 4412/2016

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 49/2024.

2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Νικόλαος Κουρασμενάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.48/2024 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι **Παρασκευή 11 Οκτ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο 206 παρ.1γ του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Ανθσγός (Ο) Αργυρή Συμεουδάκη και η Ασμία (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα, τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Πατσούρας
Διοικητής

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«Νικόλαος Κουρασμενάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Τέρμα Αναγνώστου Γογονή (Περιβόλια) - ΤΚ 73100, Χανιά,

τηλ.: 2821093763 & fax: 2821099244

Email: gkourasm@gmail.com,

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ-ΜΜ-ΤΜ.ΟΙΚ.(2)