



ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΑΔΑ:

Ημερομηνία : 9 Αυγούστου 2018
 Αριθ. Πρωτ. : οικ.9390/18
 Αριθ. Συμβ. : 715/1
 Κωδ. Τοπ. :
 Φακ.Αρχειοθ. : 715/1

Προς : ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Πατρόκλου 5-7
 Μαρούσι, 15125 Αθήνα
 Τηλ.: 210-6877300
 Fax: 210-2759528

Υπόψη

Κοιν : - Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 - Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εταιρικής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
 - Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 - Διεύθυνση Έργων
 - Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της απόφασης για την ανάθεση και πρόσκληση για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» (Α.Σ. 715/1).

Σχετ. : 1. Η υπ' αριθ. 3532/27-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 2. Η υπ' αριθ. 532/2017 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 3. Η υπ' αριθ. 444/2018 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ 9244/18/06-08-2018 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 9338/18/08-08-2018 έγγραφο του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ενεργούν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ10/οικ.47969/4798/2-9-2009 (ΦΕΚ 1902/Β/4-9-2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ10/οικ.

53157/5420/30-9-2009 (ΦΕΚ 2141/1-10-2009) απόφαση του ιδίου Υπουργού, ως Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ' αριθ. 3532/27-07-2018 απόφασή του, συγκοινοποιούμενη με την παρούσα, ενέκρινε τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» (Α.Σ. 715/1)**, συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτών (8.064.219,16 €) συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & ΟΕ εκ ποσοστού δέκα οκτώ επί τις εκατό (18%), καθώς και των δαπανών των απροβλέπτων ύψους εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (665.852,96 €) μη συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε συνέχεια του σχετικού (5) εγγράφου σας και κατόπιν του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας, σας καλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Καρόλου 27, Αθήνα, 3ος όροφος) την 24/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για την υπογραφή της εν θέματι 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2.2.δ και το άρθρο 41 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, υποχρεούστε, να προσκομίσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το αργότερον εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως.

Συνημμένα 1. Η υπ' αριθ. 3532/27-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΕΛΗΣ