



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	ΤΑΚΤΙΚΑ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	LEON Ε.Τ.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1ος Λογ/σμός-πιστοποίηση έργου: "Βελτίωση προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2" (Ιδιοι πόροι).	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7336.062	31.664,47	Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και εργασίες συν

ΣΥΝΟΛΟ : 31.664,47

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	15,32	1ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,46	Τιμ.Π.Υ. 36/2020 - 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,09	Ασφαλιστική ενημερότητα- Υ/Δ μη εκχώρησης
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	766,08	Εγγυητική ανάληψης κρατήσεων με τη σχετ. Εγκυρότητα και την 83600/2020 αίτηση υποβολής
		732/2019 ΑΟΕ- 941/2019 ΑΔΣ με την 13176/2019 έγκριση Αποκεντρωμένης για αναμόρφωση έτους
		Το 124707/2019 Πρωτογενές αίτημα - Το 124898/2019 Τεκμηριωμένο αίτημα
		Η υπ αριθμ. 1851/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης , δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου
		796/2019 ΑΟΕ έγκρισης όρων και τευχών έργου
		Τεχνική Εκίθεση - Διακήρυξη -ΕΣΥ - Τιμολόγιο μελέτης - Προμέτρηση - Προϋπολογισμός
		Εντύπο Οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ δημοπράτησης έργου
		88/2020 ΑΟΕ - 63/2020 ΑΔΣ με την 1841/2020 έγκριση Αποκεντρωμένης για αναμόρφωση έτους

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
36	24/9/2020	25.535,86	6.128,61	31.664,47
Σύνολα		25.535,86	6.128,61	31.664,47

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	781,95
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	30.882,52

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τριάντα Μια Χιλ. Εξακόσια Εξήντα Τέσσερα κόμμα Σαράντα Επτά (31.664,47) ευρώ
###

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5/11/2020

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΕΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ