

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσα : 02-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 271041/6149
ΑΔΑ:

Ταχ. Διευθ. : Γιδογιάννου 31
Πόλη : Άμφισσα
Ταχ. Κώδικας : 331 00
Τηλέφωνο : 2265350561
TELEFAX : 2265350565
Πληροφορίες : Ε. Πολυζώη
Email: e.polizoi@fokida.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) και την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ»
Αναδόχου: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.»»**

Η Προϊστάμενη Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α'/11-04-2012) .
2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούναρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τεύχος Α'/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
4. Την με αριθμό 676/19-01-2011 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων περιφερειακής ενότητας Φωκίδας
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και κάθε σχετική με τα δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
6. Την υπ. αριθμ. 104047/07-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για την ένταξη του εν λόγω έργου στη ΣΑΕΠ 066.
7. Την υπ. αριθμ. 135/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (12^{ης} Συνεδρίασης /04-07-2016, θέμα 17^ο , ΑΔΑ: Ω6807ΛΗ-715) για την έγκριση τροποποίησης της ΣΑΕΠ 066 με Κ.Α. 2016ΕΠ06600013 και προϋπολογισμό 1.500.000,00€.
8. Την αριθ. 723 (πρακτικό 13^ο, 01-04-2019, Θέμα 18^ο, ΑΔΑ: 6ΗΒΓ7ΛΗ-ΜΨΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 07-01-2019, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,53% και συνολική δαπάνη εργασιών ΣΠ=436.204,76€ (συμπεριλαμβανόμενων και των ΓΕ, ΟΕ 18%) σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία .
9. Την υπ. αριθμ 2449/58945/12-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΩ9ΟΡ10-ΝΔ3) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ. αριθμ. 723/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την υπ. αριθμ. 553/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου».
11. Στις 01/08/2019 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικής συμβατικής δαπάνης 622.082,57€ με ΦΠΑ μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του αναδόχου

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.» για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με προθεσμία περαίωσης εργασιών μέχρι τις 26-05-2020.

12. Την από 02-12-2019 αιτιολογική έκθεση του Αναπληρωτή Πρ/νου Τ.Σ.Ε. σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ποσού **622.082,57€ με το Φ.Π.Α καθώς και την έγκριση του 1^{ου} ΠΤΚΜΝΕ**
13. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος υπογράφει ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
14. **Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση επί έλλασον δαπανών και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων**
15. Το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 20/26-07-06 εγκύκλιο στη χρήση των επί έλλασον δαπανών (Δ17γ/03/114/ΦΝ 443)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση.
2. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.
3. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών **σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση**, που κλείνει στο ποσό των **622.082,57€ με το Φ.Π.Α** (εκ των οποίων: 421.014,54€ για εργασίες, 75.782,62€ για Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, 4.838,31€ για απρόβλεπτα, 44,02€ για αναθεώρηση και 120.403,08€ για Φ.Π.Α 24%) δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Συνημμένα

1. Αιτιολογική Έκθεση ΤΣΕ
2. 1^{ος} ΑΠΕ
3. 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Η Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας

**Ελένη Πολυζώη
Αρχ. Μηχανικός Α' Βαθμός**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Πολ. Μηχανικός Αβ**

Ε.Δ.

1. Χρον. Αρχείο
2. Προϊστάμενος (Ε. Πολυζώη)
3. Φ.Ε. (Κόκκινος)
4. Τ.Σ.Ε (Χ. Δημητρέλος)

Κοιν. Ανάδοχος