



Πάτρα, 02/09/2026

Α. Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/303690/5226

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Παράταση – τροποποίηση της υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/385770/7580/14.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΜ707Λ6-99Δ) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, της Συγγούνα Βασιλικής του Ηλία για το έργο «Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts – Προώθηση της ηθικής και κοινής διαχείρισης των πόρων για τις Ακτές της Μεσογείου», με ακρωνύμιο «COASTRUST», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Euro - MED 2021 – 2027.

Στην Πάτρα σήμερα την 02^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη, στο κατάστημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι συμβαλλόμενοι:

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον **Παπαδόπουλο Παναγιώτη** του Λεωνίδα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, δυνάμει της υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β/31.03.2025) Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας» και

• **Συγγούνα Βασιλική** του Ηλία με ΑΦΜ **066767729**,

έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β/31.03.2025) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
2. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/385770/7580/14.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΜ707Λ6-99Δ) με ΑΔΑΜ: 25SYMV017934049 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts – Προώθηση της ηθικής και κοινής διαχείρισης των πόρων για τις Ακτές της Μεσογείου», με ακρωνύμιο COASTRUST, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Euro - MED 2021 – 2027, όπου αναφέρεται ότι ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης (Άρθρο 2).
3. Το application form (Τεχνικό Δελτίο) v4.0 01.11.2024 Euro-MED0200720.
4. Την από 07.06.2024 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ του επικεφαλής εταίρου του έργου, των εταίρων και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.
5. Το από 21.05.2024 Εταιρικό Συμφωνητικό (Partnership Agreement).
6. Την υπ' αριθ. 320399/16159/09.01.2026 (Α/Α 82/26) (ΑΔΑ: ΨΡΨΦ7Λ6-ΒΣ3) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1.0071/2420989019.
7. Την υπ' αριθ. 350/2024 (ΑΔΑ: ΨΕΔΒ7Λ6-ΦΘ7) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία: «Α) Εγκρίνει την αποδοχή και υλοποίηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts -Προώθηση της ηθικής και κοινής διαχείρισης των πόρων για τις Ακτές της Μεσογείου» (Proposal ID: Euro-MED0200720), συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 2.420.503,00€ και για την Π.Δ.Ε.: 307.040,00€, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Euro-Med. Β) Ορίζει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία Υλοποίησης του εν θέματι έργου (αρμόδια για την διαχείριση, τον έλεγχο



- και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και έως το οριστικό κλείσιμο του προγράμματος INTERREG Euro-MED), τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας). Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1732/2025 (ΑΔΑ: ΡΞΛ37Λ6-9ΟΥ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Το γεγονός ότι η υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/385770/7580/14.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΜ7Ο7Λ6-99Δ) σύμβαση μίσθωσης έργου έχει ημερομηνία λήξης την 30.09.2026 και το έργο έχει ημερομηνία λήξης 31.03.2027, σύμφωνα με την έκδοση 5.0, 2026.07.27 του τεχνικού δελτίου του έργου.
 9. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, η κ. Συγγούνα Βασιλική του Ηλία έχει παράσχει κανονικά τις υπηρεσίες της αναφορικά με τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως προσωπικό (ΣΜΕ) σε σχέση με τις ανάγκες του έργου, έχει παραδώσει όλα όσα της έχουν ζητηθεί από τον συντονιστή και την ομάδα έργου, έχει πληρωθεί από την Περιφέρεια για τα τιμολόγια που έχει εκδώσει και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης της Διαχειριστικής Αρχής.
 10. Την υπ' αριθ. 1101/2026 Πράξη 29 (ΑΔΑ: 6Ν9Δ7Λ6-847) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία τροποποιεί την υπ' αριθ. 1732/2025 (ΑΔΑ: ΡΞΛ37Λ6-9ΟΥ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση της 350/2024 (ΑΔΑ: ΨΕΔΒ7Λ6-ΦΘ7) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts -Πρωώθηση της ηθικής και κοινής διαχείρισης των πόρων για τις Ακτές της Μεσογείου» (Proposal ID: Euro-MED0200720), συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 2.420.503,00€ και για την Π.Δ.Ε.: 307.040,00€, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Euro-Med. Β) Ορισμός διευθύνουσας υπηρεσίας υλοποίησης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων», ως προς την κατανομή δαπανών ανά κατηγορία και την προσθήκη της κατηγορίας εξοπλισμού στον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε.», ως προς τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η οποία παρατείνεται κατά 6 μήνες, ήτοι έως και 31.03.2027».
 11. Το υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/263832/6368/27.07.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Αίτημα παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου συνεργατών/ιδών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts – Πρωώθηση της ηθικής και κοινής διαχείρισης των πόρων για τις Ακτές της Μεσογείου με ακρωνύμιο COASTRUST, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Euro - MED 2021 – 2027».

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

την τροποποίηση του άρθρου 2 ως προς την παράταση ισχύος της Σύμβασης **κατά 6 μήνες** και, ήτοι έως την **31.03.2027**.

Κατά τα λοιπά, η παρούσα διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες της αρχικής Σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ