

Κομοτηνή, 17/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 8117

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑ-
ΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ».**ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

- Α. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

- ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην Κομοτηνή, σήμερα την 17^η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο
εξής "Συμβαλλόμενοι":

A large handwritten signature in black ink is followed by a small rectangular stamp containing a star-like symbol and the number 1.

1. Ο Δήμος ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. Ροδόπης (οδός Παπαδήμα 2 ΤΚ 69300) με ΑΦΜ 800281907, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής-Σαπών, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Σταυρίδη Ιωάννη δυνάμει της υπ' αριθμ. 32/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού, αποκαλούμενος εφεξής στην παρούσα **«Κύριος του Έργου»**.

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής (Μπακάλμπαση 6 Κομοτηνή) με ΑΦΜ 090088051, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Καρασταύρου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 29/2017 ειδικής απόφασης του Δ.Σ. αυτής, αποκαλούμενη εφεξής στην παρούσα, **«Φορέας Υλοποίησης»**.

Έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις:

- Του άρθρου 225 παρ. 1^α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114/08-01-2006) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όπως ισχύει και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής
- του Ν. 2503/97, άρθρο 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 του Ν.3852/10
- των άρθρων 8, παρ. 9 και 9 παρ. 2 του Ν. 4071/12,
- Των διατάξεων των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 29, σε συνδυασμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α').
- Των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α').
- της παρ. 6 του άρθρου 109 του Ν.3852/10 και άρθρ. 10 Ν. 4071/12 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 4 της ΠΝΠ 31/31-12-12 (ΦΕΚ-256 Α/31-12-12) καθώς και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.

532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) : Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'256/31-12-2012)

- Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46. παρ. 5 του Ν. 2218/94 όπως ισχύουν.
- Της με αριθ. πρωτ. 37287/32/1-11-1999 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων.
- Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46 παρ. 5 του Ν. 2218/94 όπως ισχύουν.
- Του με αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 13615/23-09-2008 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
- Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
- Της αριθμ. οικ. 4728/27-03-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Της με αριθμό 32/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνας Σαπών με την οποία εγκρίνεται η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 με κωδικό 340033 και ορίζεται ως Δικαιούχος της ως άνω πράξης η ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
- Της με αριθμό 143/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί έγκρισης του σχεδίου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και της αριθμ. πρωτ. 16200/16-10-2017 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- Της με αριθμό 167/2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί έγκρισης του σχεδίου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και της αριθμ. πρωτ. 13209/07-08-2017 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ



Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών, στα πλαίσια του οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού του, έχει αναλάβει την εκπόνηση δράσεων σχετικών με την συστηματική βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων και λοιπών υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου του, με σκοπό την οριστική συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και με την Οδηγία 91/271, την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων ρύπανσης του υπόγειου και επιφανειακού υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από την έλλειψη αποχέτευσης στους αναπτυσσόμενους οικισμούς του Δήμου, με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του.

Το ανωτέρω «Έργο», αποτελείται ειδικότερα από τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του αγωγού συνολικού μήκους περίπου 2500 μέτρων, στη τοποθέτηση φρεατίων καθαρισμού και στις αποκαταστάσεις οδών.

Υποέργο 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ» το οποίο αφορά την Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Σαπών Δήμου Μαρώνειας Σαπών, δυναμικότητας 3.166 ικ (20-ετία).

Υποέργο 3: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ» το οποίο αφορά στη συνέχιση της παρακολούθησης και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέχρι την αποπεράτωση των παραπάνω 2 υποέργων

Υποέργο 4: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ» το οποίο αφορά στη σύνδεση των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ. με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Η κατασκευή του «Έργου», θα πραγματοποιηθεί σε γήπεδο που θα διαθέσει ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών.

Επειδή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 απαιτείται η επιβεβαίωση πλήρους διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματο-

δοτούμενων έργων.

Επειδή ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών υλοποιεί την ίδια περίοδο ήδη σημαντικό αριθμό άλλων έργων, ώστε να καθίσταται πλέον δυσχερής στην Τεχνική του Υπηρεσία η επίβλεψη ενός σύνθετου, ιδιαίτερων απαιτήσεων και υψηλού προϋπολογισμού έργου, όπως το ανωτέρω, απαιτείται, προς επίρρωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας, η συνεργασία με την ΔΕΥΑΚ η οποία διαθέτει επίσης επιβεβαίωση διαχειριστικής και διοικητικής ικανότητας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ που απαιτείται για την υλοποίησή του και πλήρως στελεχωμένες και οργανωμένες Υπηρεσίες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, και μπορεί να διαθέσει στελέχη του για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, ώστε να καταστεί δυνατή με την βοήθειά του, μετά τη κατάρτιση και κατάθεση από τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών ως δικαιούχου του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, πλήρους φακέλου για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης και τη σύνταξη πλήρους φακέλου τευχών δημοπράτησης, η άρτια διεκπεραίωση των διαδικασιών δημοπράτησης και επίβλεψης της εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Για την εξυπηρέτηση λοιπόν της υλοποίησης του ανωτέρω έργου και προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα επαρκούς διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού του Κυρίου του ανωτέρω Έργου Δήμου Μαρώνειας Σαπών, για τη διασφάλιση της άρτιας διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών προς όφελος της επιτάχυνσης της υλοποίησης και την ενίσχυση της παρακολούθησης της ποιότητας του έργου και τη παρακολούθηση της εκτέλεσής του, συνάπτεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας Σαπών και της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ορθολογικής και περιβαλλοντικά ενδεικνύομενης διαχείρισης των αστικών λυμάτων και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου διαχείρισης των υποδομών επεξεργασίας τους που λειτουργούν στη χωρική της αρμοδιότητα και με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εθνικών πόρων.

Ειδικότερα:

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως, αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της επιβλέπουσας υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ», («το Έργο»),

 5

από τον Κύριο του «Έργου» (Δήμο Μαρώνας Σαπών) στην ΔΕΥΑ Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

Ο Κύριος του Έργου, με την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από τον Κύριο του Έργου καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Κύριος του Έργου ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Κυρίου του Έργου.

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του/ης να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης. Επίσης αναλαμβάνει έναντι της διαχειριστικής αρχής για τη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης της εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα αποφαινόμενα όργανα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Δήμος Μαρώνας Σαπών, ως Κύριος του «Έργου» έχει τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν ως εκ της φύσεώς του στις αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της θα αναλάβει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα με τον οποίο θα συναφθεί Σύμβαση Ανάθεσης για την εκτέλεση του «Έργου», ήτοι θα προβεί στην εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:

- 1) στην Ωρίμανση του «Έργου» (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
- 2) Στην Οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησης του «Έργου», όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- 3) Στη σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης για την ένταξη στο ΕΠ.

- 4) Στην Υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ανάθεσης με τους αναδόχους καθώς και των Παρεπόμενων Συμφώνων και σύμφωνα εν γένει με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του έργου.
- 5) Στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
- 6) Στην Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση των τευχών διακήρυξης διαγωνισμών και στην δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με την ισχύουσα προς τούτο νομοθεσία.
- 7) Στην Διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
- 8) Στην Διαχείριση και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης του «Έργου».
- 9) Στον Έλεγχο και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
- 10) Στην Παρακολούθηση των χρηματοροών και την υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

Προς τούτο υποχρεούται επιπλέον:

- Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.
- Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από τη Σύμβαση «Έργου», υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του «Έργου».
- Να απασχολεί και να διαθέτει έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη και η αρτιότητα υλοποίησης του «Έργου», παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και σχετικές με το έργο του πληροφορίες που διαθέτει, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των συμβαλλόμενων μερών σε αυτά με κάθε πρόσφορο μέσο.
- Να ελέγχει τις υποβληθείσες μελέτες ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων εκτέλεσης έργου κλπ).
- Να παρέχει στο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΥΑ Κομοτηνής που θα ασχοληθεί, κατά τα ανωτέρω, με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά με κάθε πρόσφορο μέσο.



- Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του και να ορίσει έναν κοινό εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης και τους αναπληρωτές τους προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του «Έργου».
- Να διαθέσει το «Έργο» μετά την ολοκλήρωσή του προς χρήση και λειτουργία για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μαρώνας Σαπών και να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε άλλο φορέα.
- Να εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξη και καταβολή των αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσης συμβάσεως, διαθέτοντας τα ποσά που αναφέρονται και αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης μεριμνώντας για την απορρόφηση των πιστώσεων σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου.

Ο Κύριος του Έργου, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι η ΔΕΥΑ Κομοτηνής δια των Υπηρεσιών της ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας, προβαίνοντας στην εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:

1. Στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας έμπειρων στελεχών της που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και στη διάθεση για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συμβάσεως. Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Κομοτηνής υποχρεούται στην διάθεση δύο στελεχών των Υπηρεσιών της για την στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου καθώς και στην διάθεση του απαιτούμενου αριθμού στελεχών των Υπηρεσιών της για την στελέχωση όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο Επιτροπών για την ορθή επίβλεψη του συνόλου του «Έργου» μετά την συμβασιοποίηση των Υποέργων και έως την οριστική παράλαβή τους.
2. Στη παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του «Έργου» σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής από τον/τους Ανάδοχο/χους.

3. Στην εξέταση και έγκριση των προτεινόμενων από τον/τους Ανάδοχο/χους μεταβολών των τεχνικών του προσφορών και των προδιαγραφών της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Στη παρακολούθηση της τήρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Αναδόχου.
5. Στη παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
6. Στη επιθεώρηση της κατάστασης και της προόδου των εργασιών και στον έλεγχο της συμμόρφωσης του/των Αναδόχου/χων με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις Συμβάσεις του «Έργου», τις προδιαγραφές της Αναθέτουσας αρχής και την τεχνική προσφορά του.
7. Στη παρακολούθηση κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλων των απαιτούμενων δοκιμών - έλεγχο των εγκαταστάσεων.
8. Στον εντοπισμό έγκαιρα θεμάτων που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων του/των Αναδόχου/χων, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει ο/οι Ανάδοχος/χοι.
9. Στις ενέργειες για την έκδοση όλων των σχετικών πρωτοκόλλων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Αρχής του «Έργου» (όπως ΠΠΑΕ, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής) μετά από την επιβεβαίωση της αρτιότητας του «Έργου» πριν από την έναρξη λειτουργίας του.
10. Στη κοινοποίηση στον Κύριο του Έργου των αναφορών προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του «Έργου» και στην τακτική ενημέρωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για την Πρόοδο του «Έργου».
11. Στην Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
12. Στην έγκριση και θεώρηση των λογαριασμών του Έργου.
13. Σε κάθε άλλη ενέργεια εμπίπτουσα από τον νόμο στις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας του Έργου.
14. Στην συμμετοχή του με έναν εκπρόσωπό του και τον ορισμό ενός κοινού εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης και των αναπληρωτών τους προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του «Έργου».
15. Στην έγκαιρη παροχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου της αναγκαίας πληροφόρησης σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου».

Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών διενεργείται κατ' άρθρο

A large handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the Greek letter sigma (Σ) and the number 9.

257 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. (δηλ. κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που ισχύει κάθε φορά). Ο Δήμος Μαρώνας Σαπών αναλαμβάνει επιπλέον να διαθέσει το γήπεδο εγκατάστασης του «Έργου», έκτασης 29.404 τ.μ.. Το γήπεδο, αποτελεί διαιρετό τμήμα μιας δημοτικής έκτασης τ.μ., με αριθμό αγροτεμαχίου, που ανήκει στο αγρόκτημα, του Δήμου Μαρώνας – Σαπών.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης απαιτείται να γίνουν επιπλέον όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τμήμα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που ακολουθούν στα επόμενα:

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ή υπολοιπόμενο κόστος της ανωτέρω Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ» εκτιμάται στο ποσό των 2.766.309,22 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε., δικαιούχος του οποίου είναι ο Κύριος του Έργου.

Στο συνολικό ανωτέρω ποσό της σύμβασης με τον/τους ανάδοχο/χους συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα εκταμιευτεί για τις ανάγκες κατασκευής του «Έργου» δεν θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Το οικονομικό αντικείμενο του «Έργου» δύναται να τροποποιηθεί, υπογραφείσης προς τούτο νέας συμπληρωματικής έγγραφης συμφωνίας, κατά τη νόμιμη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, εφόσον τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης ή για την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης του αντικειμένου της παρούσης, αναλόγως.

Η αποπληρωμή κάθε επιμέρους έργου/προμήθειας/ενέργειας θα γίνεται τμηματικά, μετά την παράδοσή του/της (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή της από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής, η οποία θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση-πιστοποίηση την οποία θα κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου για πληρωμή καθώς επίσης και στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τα χρηματικά εντάλματα του Κυρίου του Έργου, θα εκδίδονται τμηματικά στο όνομα του Αναδόχου.

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της παρούσας.

Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Η υλοποίηση της παρούσας θα γίνει με βάση την Τεχνική Περιγραφή του Έργου, όπως αυτή ορίζεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Περαιτέρω, ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών θα καταβάλει συνολικά για το διοικητικό κόστος παρακολούθησης της σύμβασης προς την ΔΕΥΑ Κομοτηνής το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την ανάλυση που αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Τα ποσά θα προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών. Στο συνολικό ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα επίβλεψης και παρακολούθησης του αντικειμένου της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε καμία περίπτωση το ποσό που θα εκταμιευτεί δε θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο.

Το πρόγραμμα των ανωτέρω διοικητικών δαπανών και λειτουργικού κόστους της σύμβασης εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως ως εξής:

Το διοικητικό κόστος επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης θα καταβληθεί τμηματικά από τον συμβαλλόμενο Δήμο Μαρώνειας Σαπών, ανάλογα με την πορεία του Έργου. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται στην ΔΕΥΑΚ ως προκαταβολή 20% δηλαδή το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) πλέον Φ.Π.Α. Το κόστος της σύμβασης καταβάλλεται από τον συμβαλλόμενο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών, σύμφωνα με τον επιμερισμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ τμηματικά βάσει της προόδου των εργασιών υλοποίησης της σύμβασης, μετά τον αντίστοιχο έλεγχο και την πιστοποίηση προόδου των εργασιών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. Για την επί μέρους κάλυψη του ανωτέρω κόστους επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2017 του Μαρώνειας-Σαπών και συγκεκριμένα η εγγραφή της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ 25-6161.000. Το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 25-6161.000 του προϋπολογισμού των ετών 2018, 2019 ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Έργου.

The block contains a handwritten signature and a circular official stamp. The signature is a stylized, cursive mark. The stamp is partially visible on the right side of the page.

Για κάθε καταβολή η ΔΕΥΑ Κομοτηνής παραδίδει στο συμβαλλόμενο μέρος Τιμολόγια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής στην Κομοτηνή.

Η έγκριση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης υπόκειται στην δικαιοδοσία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, μετά και από γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής της παρούσας (σε περίπτωση που απαιτηθεί και ζητηθεί η σύστασή της).

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του Έργου και την οριστική παραλαβή του/ παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικείμενου του Έργου εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της συμβάσεως. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της γίνονται κατά τη νόμιμη διαδικασία, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου θα καταρτισθεί μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του αναδόχου. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου συμβαλλόμενου μέρους. Ο Κύριος του Έργου θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλες τις αρμοδιότητες του Δημόσιου Φορέα. Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα ακολουθήσει την κείμενη διαδικασία που προβλέπεται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, λόγω υπερέχουσας θέσης του προϋπολογισμού της κατασκευής του Έργου έναντι της υπηρεσίας.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου, ο οποίος θα προβαίνει ακολούθως στις απαιτούμενες πληρωμές για την εξόφληση των λογαριασμών του Αναδόχου. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του Έργου θα παραδίδονται συγχρόνως και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της προόδου υλοποίησης του αντικείμενου της σύμβασης και παρακολούθησης των πληρωμών του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τη διοίκηση και το συντονισμό όλων των εργασιών για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σε κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα εξής οριζόμενα από τον καθένα από τους συμβαλλόμενους πρόσωπα:

1. Τον Καρασταύρου Δημήτριο του Χαραλάμπους, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑ Κομοτηνής) με τον Πολιτιάδη Δημήτριο του Βασιλείου, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως αναπληρωτή του.
2. Τον Σταυρίδη Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών ως εκπρόσωπο του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών με τον Οσμάν Σεντάτ, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών ως αναπληρωτή του.
3. Την Γεωργιάδου Ελισάβετ του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως κοινό εκπρόσωπο των συμβαλλομένων με τον Πελέκη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως αναπληρωτή της.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειμένου της, η υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων για την τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη νόμιμη διαδικασία, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της και η οικονομική διαχείριση της συμβάσεως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι μήνες ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η ειδοποίηση των μελών της Επιτροπής γίνεται με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την τασσόμενη μέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.



Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής.

Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής στο Δήμο Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του/ων υποέργου/ων στέλεχος της Τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κομοτηνής υποβάλει στο Κύριο του Έργου - σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου του προς υλοποίηση Έργου (το οποίο περιέχει κατ' ελάχιστο τα δελτία αναφορών που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή διαχείρισης). Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ' αυτή η ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση η Τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών (τίτλος Κυρίου του Έργου) σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται με απόφασή της να συγκροτήσει ειδική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο οφείλουν να διαθέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεώσεις τους, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργασίες της κατάρτισης των τευχών των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και την εν γένει παρακολούθηση του παραδοτέου έργου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενημερώνει άμεσα για κάθε τι που αφορά στην πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, να συνεργάζεται με αυτήν για κάθε θέμα που αφορά στο έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο που επιτελέστηκε. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ακολουθεί τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεση του έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται όμως να παρέχει για τον σκοπό αυτό οδηγίες, στις οποίες αυτή υποχρεούται να συμμορφώνεται.

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους από τον υπαίτιο. Έναντι των τρίτων η ΔΕΥΑ Κομοτηνής ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και δε συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας.

Οποσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως.

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, από υπαιτιότητα ενός των μερών, τότε το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να αξιώσει από το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος ποινική ρήτρα 500 € για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής και ο Κύριος του Έργου εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων και μεταξύ τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έως τη λήξη της σύμβασης δια των αρμοδίων οργάνων τους.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δε θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλον, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή του σχέση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ



Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του «Έργου» και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική σύμβαση, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δε μπορεί να θεωρηθεί ως παράιτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.


Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ»

1.1 Υποέργο 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)

1.2 Υποέργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ

1.3 Υποέργο 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ

1.4 Υποέργο 4: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ


5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης (Τεχνική περιγραφή):

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Σαπών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, σύστημα μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Σαπών έως την Ε.Ε.Λ., κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προς παρακείμενο στην ΕΕΛ ρέμα (Σακουλόρεμα). Το έργο αφορά στον οικισμό Σαπών ο οποίος αποτελεί οικισμό Γ' προτεραιότητας (>2.000 κατοίκων). Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από αγωγούς PVC Σειράς 41, διατομών Φ200 έως Φ500, συνολικού μήκους 23.070 m. Η Ε.Ε.Λ. θα είναι δυναμικότητας 3.166 ικ (20-ετία)

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Δ.Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

7. Προϋπολογισμός

	Δημόσια Δαπάνη Ένταξης	Υπολειπόμενη Δημόσια δαπάνη
Υποέργο 1	2.330.559,41	555.111,10
Υποέργο 2	2.086.829,27	2.086.829,27
Υποέργο 3	61.785,78	34.368,85
Υποέργο 4	0	90.731,71
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	4.479.174,46	2.766.309,22

  17

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Έναρξη	Διάρκεια (Ημέ- ρες)	Λήξη
Υποέργο 1		2449	
Υποέργο 2		680	
Υποέργο 3		2068	
Υποέργο 4		10	
Λήξη Πράξης			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Διοικητικό κόστος προγραμματικής Σύμβασης.

Το κόστος που καλείται να καταβάλει ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αναλύεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Κόστους	Μονά- δα μέ- τρησης	Τιμή Μονά- δος /έτος	Διάρ- κεια (έτη)	Κόστος	ΦΠΑ 24%	Συνολικό λειτουργι- κό Κόστος Σύμβασης
Διοικητικό κόστος α- πασχόλησης Επιστη- μονικού προσωπικού*	Ανθρω- θρο- ποώρες	7.845,12	2	15.690,24	-	15.690,24
Διοικητικό κόστος α- πασχόλησης Διοικητι- κού προσωπικού**	Ανθρω- θρο- ποώρες	6.990,48	2	13.980,96	-	13.980,96
Κόστος Μετακινήσεων	Κατ' αποκο- πή	750,00	2	1.500,00	360,00	1.860,00
Αναλώσιμα – Διάφορα Κόστη (Τηλεφωνία, Ηλεκτρική Ενέργεια, χαρτικά, εκτυπώσεις κλπ)	Κατ' αποκο- πή	914,5	2	1.829,00	438,96	2.267,96
Διοικητικό κόστος λει- τουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης	Κατ' αποκο- πή	1000,00	2	2.000,00	480,00	2.480,00

Συνολικό κόστος			35.000,2	1.278,96	36.279,16
-----------------	--	--	----------	----------	-----------

* Υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν 2 μηχανικοί Π.Ε. με απασχόληση 18 ανθρωποωρών/μήνα και κόστος 18,16€ ανά ανθρωποώρα ήτοι: 216 ανθρωποώρες ανά έτος $18,16\text{€}/\text{ανθρωποώρα} \times 2 = 7.845,12 \text{ €}/\text{έτος}$
 ** Υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν 2 Διοικητικοί, με απασχόληση 21 ανθρωποωρών/μήνα και κόστος 13,87€ ανά ανθρωποώρα ήτοι: 252 ανθρωποώρες ανά έτος $13,87\text{€}/\text{ανθρωποώρα} = 6.990,48\text{€}/\text{έτος}$

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Το διοικητικό κόστος επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης θα καταβληθεί τμηματικά από τον συμβαλλόμενο Δήμο Μαρώνας-Σαπών. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα καταβληθεί στην ΔΕΥΑΚ ως προκαταβολή 20% δηλαδή το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) πλέον Φ.Π.Α. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις από τον συμβαλλόμενο Δήμο Μαρώνας-Σαπών, η πρώτη δόση με την ολοκλήρωση του πρώτου υποέργου της παρούσας το οποίο υπολογίζεται σε 11 μήνες από την υπογραφή της παρούσας και η δεύτερη δόση με την ολοκλήρωση του τέταρτου υποέργου της παρούσας το οποίο υπολογίζεται σε 22 μήνες από την υπογραφή της παρούσας. Για την επί μέρους κάλυψη του ανωτέρω κόστους επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2017 του Μαρώνας-Σαπών και συγκεκριμένα η εγγραφή της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ 25-6161.000. Το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 25-6161.000 του προϋπολογισμού των ετών 2018, 2019 ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Έργου.