



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έργο: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση
διανομαρχιακού δρόμου Άρτας
Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι
Μεγαλόχαρη Δήμου Τετρα-
φυλλίας Α' φάση)

Προϋπολογισμός μελέτης: 220.000,00 €

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 20.09.2018 οι υπογεγραμμένοι:

1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, και
2. Ιωάννης Παππάς, Εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ», σύμφωνα με το 140/ 21.07.2014 πρακτικό του ΔΣ της Εταιρείας,

συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και ως κύριος του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση)», έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
- β. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΔ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ.Α').
- γ. Την αριθμ. 24/1081/08.08.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ), της δημοπρασίας του παραπάνω έργου που διενεργήθηκε την 24.07.2014 και η ανάθεση του έργου στην μειοδότηρια Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ».
- δ. Την αρ.πρωτ.2626/25.06.2018 (α/α 1644) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Άρτας
- ε. Τον από 24.05.2018 3ο ΑΠΕ με την Αιτιολογική Έκθεση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
- στ. Την αριθμ.23/1315/29.06.2018 (Θέμα 29ο) απόφαση έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου του 3ου ΑΠΕ με την Αιτιολογική Έκθεση και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- ζ. Την από 29.09.2014 σύμβαση κατασκευής του έργου

Αναθέτει

στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, καλούμενο εφεξής ανάδοχο, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του παραπάνω έργου, με την προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα & εξήντα επί τοις εκατό (**40,60%**) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και με τις διαμορφω-θείσες δαπάνες του προϋπολογισμού, ήτοι συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 177.419,36 € και με ΦΠΑ 220.000,00 €.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική σύμβαση αυτή και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος, δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης, των οποίων η σειρά ισχύος είναι η πιο κάτω.

1. Το παρόν συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
4. Το Τιμολόγιο μελέτης
5. Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
6. Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
8. Ο Προϋπολογισμός μελέτης
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι τεχνικές μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
10. Το χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω, αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου και υπόσχεται την καλή, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή του σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα του Προγράμματος ΣΑΕΠ330 κατά την εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδονται για την πληρωμή του, καθώς επίσης υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών προς το ΙΚΑ και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το εργατοτεχνικό και άλλο προσωπικό που απασχολεί στο έργο.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών η έδρα της επιχείρησής του είναι η οδός Χρ. Ρίζου 2 Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα τηλ. 26820 28682. Επίσης διορίζει αντικλητο την κ. Όλγα Κάλλια κάτοικο Άρτας, οδός Ελύτη 35, που είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία

Ο κύριος του έργου επιβαρύνεται με το ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) όσος έχει καθορισθεί από τον Νόμο και ισχύει η όσος τυχόν τροποποιηθεί.

Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η 30.09.2018. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών που ορίζονται θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατατέθηκε η αριθμ. 25875/10.09.2018 βασική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΣΜΕΔΕ ποσού 8.870,97 € καθώς και η αριθμ. 25867/10.09.2018 πρόσθετη εγγύηση ποσού 24.750,00 €, ήτοι σύνολο εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ποσού 33.620,97 € .

Τα προαναφερόμενα τεύχη μονογραφήθηκαν και από τούς δύο συμβαλλόμενους και επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξη (6) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Εκπρόσωπος της αναδόχου
«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ