

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Π. Τσαλδάρη 15

Πληροφορίες : Γ. Σαατσάκης

Τηλ. : 2109239855

176 76 Καλλιθέα

Φαξ : 210 9248108

Καλλιθέα

Αρ. Ειδ. Εγγρ. : 52389/21-1-2020

ΠΡΟΣ :

ΦΟΥΝΤΟΥΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Κέδρων 26 Εκάλη

με δύο (2) αντίγραφα Αναλυτικής επιμέτρησης

ΚΟΙΝΟΠ.

1. Γ Σαατσάκη

2. Τμήμα Α' συντ. & κατασκ. Δια της Κας

Αναγνώστου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Απόφαση μείωσης του ποσού των εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων του έργου << **Συντήρηση & Αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπων εγκαταστάσεων σήμανσης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής** >> συμβατικής δαπάνης **1.550.000,00** Ευρώ με Φ.Π.Α, Αναδόχου **ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ** .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 6 και 152 παρ. 12 του Ν. 4412/2016
2. Την με αρ. πρωτ. 52389/21-1-20 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ με την οποία υποβλήθηκε ο 3^{ος} Ειδικός Απολογισμός Εργασιών του έργου δαπάνης 215254,23 € και ζητείται μείωση ποσού εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (δεκάτων) $215254,23 \times 5\% = 10762,71$ €
3. Το γεγονός ότι έχει γίνει μείωση εγγυήσεων με την με αρ. 373522/11-7-19 απόφαση κατά 3737,74 € και 2^η μείωση εγγυήσεων με την αρ. 746391/19-11-2019 απόφαση κατά 4323,55 €
4. Ότι η αξία των εργασιών που περιλαμβάνονται στις , 1^η , 2^η , 3^η, 4^η, 5^η, 6^η, 7^η Αναλυτικές επιμετρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 215254,23 και το 5% στο ποσό αυτό είναι 10762,71 επομένως μπορεί να γίνει μείωση κατά $10762,71 - (3737,74 + 4323,55) = 2701,42$ € επομένως

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μειώνουμε το σύνολο του ποσού των εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων του έργου κατά 2701,42 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΛΛΑΣ****Εσωτερική Διανομή****1. Χ.Α.**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e2ebc5348e9a065afc2abfd στις 28/01/20 11:19

2. Φ.Ε.

3. Τμ.Α Συντ.& Κατ