

Αθήνα: 03.02.2016
Αριθ. Πρωτ.Δ7-Τ1/953

Έργο: 20° & 84° Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις
Ανάδοχος: ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4199/2013
2. Το Ν. 3429/2005
3. Την υπ' αριθμ. Υπ. Απόφ. Δ16γ/05/483/Γ(ΦΕΚ 2856/11.11.2013)
4. Την υπ' αριθμ. ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε ΦΕΚ 8/13.01.2016 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «τροποποίησης της αριθμ.Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» (Υ.Ο.Δ.Δ.647), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 3669/2008«Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
6. Τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Δάνειο ΕΤΕΠ.
7. Το με ημερομηνία 29/01/2016 εσωτερικό σημείωμα της Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων, με το οποίο υποβλήθηκε ο 8^{ος} λογαριασμός του παραπάνω έργου, ελεγμένος, θεωρημένος και εγκεκριμένος από την Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την πληρωμή του 8^{ου} λογαριασμού του έργου: «20° & 84° Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις».

Εργολαβίας: ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Συνολικού ποσού: Εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (71.340,00 €).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάκης

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο έργου: ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Γ.Δ.Ε.
2. Δ/νση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Επιβλέποντες: Β. Τσιβόλας – Δ. Καρδάσης.