

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		3ος Λογαριασμός του έργου " Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ηρακλείου" Σύμβαση Αριθμ.Πρωτ. 30882 /4.4.2023 και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012440993.Χρηματ. ΕΣΠΑ	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	
64-7331.005	24.428,00	Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου Δημοτικού	

ΣΥΝΟΛΟ : 24.428,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΕΑΔΗΣΥ	19,70	ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 19-13/5/2024
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,59	ΑΑΥ Α 832 - 26/4/2024 με ΑΔΑ ΡΞΡΚΩ0Ο-Κ2Η - 30/4/2024 και ΑΔΑΜ 22REQ010263501
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΕΑΔΗΣΥ 0,1%)	0,12	Το υπ αριθμ. 46500 /2024 Εγγραφο Δ/σης αποστολής δικαιολογητικών
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	591,00	3η Ενολή πληρωμής -3η Πιστοποίηση -3η Συνοπτική επιμέτρηση
		Η υπ' αριθμ. 15868 /2024 3η Μείωσω εγγυήσεων αντικατάσταση κρατήσεων
		3ος Ειδικός Απολογιστικός Πίνακας εργασιών
		Η υπ' αριθμ. 43646 /2024 Βεβαίωση περαίωσης
		5 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.- Φορολογική ενημερότητα-
		Εγγραφο εταιρείας μη εκχώρησης
		Λοιπά δικαιολογητικά στα 1277 /2023, 936 Γ/2024 ΧΕΠ
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		19 13/5/2024 19.700,00 4.728,00 24.428,00
		Σύνολα 19.700,00 4.728,00 24.428,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	611,41
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	23.816.59

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Είκοσι Τέσσερες Χιλ. Τετρακόσια Είκοσι Οκτώ (24.428,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16/5/2024ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ