



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ. 28213 40025

E-mail: promitheies@platanias.gr

Γεράνι, 73014 Πλατανιάς

22AWRD011034321 2022-08-01

ΑΔΑ: 60ΥΛΩΞ5-Ν31

Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Γεράνι, 01/08/2022

Αρ. Πρωτ. 9893

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 351/2022

Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης

«Απολύμανση στεγασμένων χώρων- καμπινών υπηρεσιακών οχημάτων- κοινοχρήστων εξωτερικών χώρων»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα τις διατάξεις
Α) του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και 195 «Υποκατάσταση του αναδόχου» του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους
Β) της παραγράφου 2 του άρθρου 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.».
4. Την 363/202 (ΑΔΑ 21ΑΥΡΔ009012942 6ΜΚ6ΩΞ5-ΣΛΝ) απόφαση Δημάρχου (αναθέτουσας αρχή) περί απευθείας ανάθεσης για «Απολύμανση στεγασμένων χώρων- καμπινών υπηρεσιακών οχημάτων- κοινοχρήστων εξωτερικών χώρων» στην επιχείρηση ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΠΟΛ.-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤ.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓ.-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72 ΧΑΝΙΑ, ΑΦΜ 039890695 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ. 2821027600 και την αρ. 10569/2-8-2021, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009013338 σχετική σύμβαση με προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης ένα έτος από την υπογραφή της, ήτοι 02/08/2022
5. Το γεγονός ότι:
Α) Ο ανάδοχος μας γνωστοποίησε την σύσταση της εταιρείας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 801774908, με έδρα το Δήμο Χανίων και αντικείμενο υπηρεσίες απεντόμωσης- μυοκτονίας κλπ, ως διάδοχη της ατομικής εταιρείας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΦΜ 039890695. Ως προς τούτο, υποβλήθηκε στις πριν τη λήξη της σχετικής σύμβασης φάκελος δικαιολογητικών με τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016
Διαπιστώνεται πως η ολική διαδοχή του αρχικού αναδόχου να συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση της σύμβασης καθώς πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - Η διαδοχή του αρχικού αναδόχου οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση (...εξαγορά/ απορρόφηση/ συγχώνευση του αναδόχου από άλλον οικονομικό φορέα)
 - Στο πρόσωπο του υποκατάστατου αναδόχου δεν συντρέχουν οι υποχρεωτικοί και τυχόν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού-κριτήρια επιλογής, τα οποία είχαν τεθεί στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης..
 - Η εν λόγω διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης
 - Η υποκατάσταση του αναδόχου εδράζεται σε πραγματικούς λόγους εταιρικής του αναδιάρθρωσης και δεν υποκρύπτεται πρόθεση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή του αναδόχου για αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ιδίως των διατάξεων που αφορούν στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, καθώς και των διατάξεων περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
Β) Η υπάρχουσα σύμβαση δεν κατέστη αναγκαίο να υλοποιηθεί στο σύνολό της κατά την κρίση των υπηρεσιών του Δήμου, συνεπώς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ενώ οι ανάγκες για απολυμάνσεις λόγω COVID-19 δεν έχουν εξαλείφει.
6. Το σχετικά έγγραφο του αναδόχου που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σύμβασης.
7. Την υπ' αριθ. 69/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη σχετική πρόβλεψη ύπαρξης πιστώσεων υπό τον ΚΑ 70.6261.001 στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 ποσού 1.038,07€.
8. Την 9874/1-8-2022 εισήγηση περί τροποποίηση της σύμβασης λόγω α) η ολικής διαδοχή του αρχικού αναδόχου β) παράταση σύμβασης έως 31/12/2022 ή έως εξάντλησης των πιστώσεων στο διάστημα αυτό.

Αποφασίζει

Την τροποποίηση της σύμβασης 10569/2-8-2021 21ΣΥΜΝ009013338 για απολύμανση στεγασμένων χώρων- καμπινών υπηρεσιακών οχημάτων- κοινοχρήστων εξωτερικών χώρων ως εξής:

Α) Με υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου λόγω ολικής διαδοχής του από την εταιρεία ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 801774908

22AWRD011034321 2022-08-01

Β) Την παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης έως 31/12/2022 ή έως εξάντλησης του αντικειμένου στο διάστημα αυτό (διαθέσιμη πίστωση 1.038,07€).

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και οι λοιποί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Ιωάννης Μαλανδράκης