



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος Λογαριασμός του Υποέργου 1 : 'Ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων Δημ. Κοιν. Αλιάρτου του Δ.Αλιάρτου-Θεσπιέων " της πράξης :Ανάπλαση κύριου οδ. άξονα Αλιάρτου		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Τ.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800377978
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά	(αριθμητικά)	162.774,90
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά	(αριθμητικά)	162.774,90

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	162.774,90
Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της	162.774,90
ΣΥΝΟΛΑ	162.774,90

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7341.0008	«Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου» (Κωδ. ΟΠΣ 5179193)	162.774,90

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά **162.774,90**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 64-7341.0008	00259	17/01/2024	162.774,90	2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ	25,83
2	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 64-7341.0008					ΕΑΔΗΣΥ 3%	
3	Κατάσταση Πληρωμής				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ	5,17
4	ΑΑΥ 581/2022 ,10/2024 & Α.Δ. 267/11247/2022				6	ΕΑΔΗΣΥ 20%	328,18
5	Α.Ο.Ε.160/2022 Αποδοσχή ένταξης Πράξης					Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 0,25%	
6	1ος Λογαριασμός - Πιστ/ση, Αίτηση				Εργαζομένου		
7	Εγγυητική 0908251766/17-05-2023 & Βεβαίωση Γνψ.				1	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10 %	861,04
8	Ορισμός Επιβλέποντος 4584/29-5-2023				4	ΦΟΡΟΣ 3%	3.938,10
9	Εφημερίδες (3) Τιμ. (3) & Αποδ. Πληρωμής Τιμ. (3) (Αντ/φα)				5	ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	787,62
10	Υπεύθυνες Δηλ. Φ.Π.Α & Μη εκχώρησης (2) .				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		5.945,94
11	Τιμολόγιο 00259/15-01-2024				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		162.774,90
12	Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Έργου						
13	Βεβαίωση μη τελικού Λογ/σμού						
14	Λοιπά δικ/κα από 0-44 σε Ψηφιακή μορφή (CD)						
15	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου						
16	Αποδ.Πληρ. (ΕΜΔΥΔΑΣ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ) InternetBanking						
17	Εισήγηση Εκ/σης Πληρωμής e-ΠΔΕ						
18	Τ.Ο.Π. Φόρου 3% -ΔΟΥ						
19	Πρωτογενές Αίτημα 10898/13-12-2022						
20	Φορολογική Ενημερότητα						
21	Ασφαλιστική Ενημερότητα Εταιρείας						
22	Λογαριασμός Τράπεζας Αναδόχου Εταιρείας						
23	Απ. Ενταξης 2949/06-12-2029 ΕΙΔ. ΥΠ. Δ. -Ε.Π. ΣΤ. ΕΛ.						
24	Περίληψη δ/ξης διαγ/σμού 11267/30-12-2022						
25	Σύμβαση 4352/22-05-2023						
26	Δικ/ικά σε Φυσικό Αρχείο στην Τεχ.Υπ.						

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Ο/Η ΛΑΒΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αντωνίου
Αντώνιος