



Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
Πάτρα, 06/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Δυμαίων &
Υψηλάντη 1
ΤΚ 261 10 - Πάτρα

Αριθ.Πρωτ:

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

[1^η τροποποίηση αρχικής σύμβασης ποσού: 18.773,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 23.279,21€ (με Φ.Π.Α.)]

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

**«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης
αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»**

Προϋπολογισμού μελέτης: 600.000,00€ (με ΦΠΑ)

• **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα σήμερα, την 6^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26442 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφωντες :

Α. Ο κ. **Φαρμάκης Νεκτάριος** του **Αθανασίου**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ.: 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών, σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,.
2. Την υπ' αρ. **88897/18.05.2018** Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β'/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

Β. Ο κ. Βασίλειος Βλασταράς του Ανδρέα, κάτοικος Πατρών. οδός Αθ. Διάκου αριθμός 29Α, Τ.Κ.: 26224 κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΕ 230370 εκδοθείσας από Υ.Α. Πατρών, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της **εργοληπτικής εταιρείας με «την επωνυμία: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»**, με έδρα την Πάτρα, οδός Αθανασίου Διάκου

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»

29Α, ΠΑΤΡΑ Τ.Κ.:26224 τηλ.: 2610.271574, fax: 2610.271576, email: vas_vla1@otenet.gr ΑΦΜ: 999781691 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τη με την αριθ. πρωτ. **75801/06.07.2017 (ΑΔΑ: 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ) ΑΔΑΜ: 18REQ002642917 2018-02-08** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017, στην ΣΑΕΠ 501 με Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002.
3. Τη με αρ. πρωτ. **212985/5864/οικ (ΑΔΑΜ: 18SYMN003409397) αρχική σύμβαση** του έργου του θέματος ποσού 125.650,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 155.806,31€ (με Φ.Π.Α.)
4. Την υπ' αρ. **23/2020 (ΑΔΑ: 6Τ0Ν7Λ6-510)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (μετά από θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου), με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης τελικής δαπάνης 179.085,52€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 23.279,21€ με ΦΠΑ (ήτοι ποσοστό 14,94%) του έργου του θέματος **η οποία αναλύεται ως εξής:**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τ.Σ.1)	13.834,58
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Τ.Σ.1)	2.490,23
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Τ.Σ.2)	16.324,81
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (Τ.Σ.2)	2.448,72
ΣΥΝΟΛΟ (Τ.Σ.3)	18.773,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,03
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) (Τ.Σ.4)	18.773,56
Φ.Π.Α. 24%* (Τ.Σ.4)	4.505,65
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Τ.Σ.5)	23.279,21

5. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω 1^{ης} Τροποποιημένης Σύμβασης καθώς εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη **ΔΕΥΤΕΡΗ** εκ των συμβαλλομένων, «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019**». Η «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**» όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Βασίλειο Βλασταρά, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«**Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019**»

όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚτΕ.

- III. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης όπως αυτό φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 4.
- IV. Την υπ' αρ. **23/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΟΝ7Λ6-510)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- V. Την από 21.02.2020 **177/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. περί έγκρισης παράτασης της εργολαβίας ως 09.03.2020

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία δια του εκπροσώπου της κ. Βασιλείου Βλασταρά αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική εταιρεία: **«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

- I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- II. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- III. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- IV. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- V. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- VI. Επίσης, βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία **«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»** κατέθεσε:

- 1) Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-67013	12/02/2020	ΤΜΕΔΕ	938,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»

Η γνησιότητά της ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το **54958/14.02.2020 έγγραφο ΤΜΕΔΕ**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- i. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.
- ii. Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.
- iii. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- iv. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- v. Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο Έργου: 2014ΕΠ50100002** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- vi. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
« Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. »	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»