



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (μέλος ΕΠ ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας & Δ.Υ)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της από 4/4/2013 ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως έχει διαμορφωθεί μετά την από 25η Αυγούστου 2014 τροποποίησης

Αρ. Σύμβασης:1894

Στην Πάτρα σήμερα την 16-4-2015 οι συμβαλλόμενοι:

Α) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας με την επωνυμία «ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας», που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητή, Σωκράτη Καπλάνη και ενεργεί στα πλαίσια και σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΚΥΑ/679/22.08.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β/10.09.1996) και κυρώθηκε με τον Ν. 3794/2009 άρθρο 36. (ΦΕΚ 156/4-9-2009)

Β) Η κ. Λιόπα – Τσακαλίδου Αглаΐα, Επίκουρος Καθηγήτρια του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου με τίτλο «Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχθυοαλιμότητα αγροτικών προϊόντων» (συντ. τίτλου AGROTRACE) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_3_2032, όπως αυτό αναλυτικώς ορίζεται κατωτέρω και

Γ) Ο κ Τζήμας Ιωάννης του Ευάγγελου, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου, κάτοικος (δ/νση:) Τ.Κ., κάτοχος του Α.Δ.Τ με Α.Φ.Μ. υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ.,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 745/28-3-2013 Απόφαση Χρηματοδότησης υπαγωγής του έργου
2. την υπ' αριθμ. 4/4-4-2013 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του τ. ΤΕΙ Μεσολογγίου περί έγκρισης ανάληψης διαχείρισης του έργου και συγκρότησης ερευνητικής ομάδας του έργου
3. την υπ' αριθμ. 3/19-7-2013 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης επικαιροποίησης – μεταφοράς όλων των υπογεγραμμένων συμβάσεων του έργου από το τ. ΤΕΙ Μεσολογγίου στον καθολικό διάδοχο "ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας"
4. την υπ' αριθμ. 1/29-1-2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Παραρτήματος του Έργου
5. Την ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1224/30-5-2014 περί έγκρισης της α' τροποποίησης της απόφασης Χρηματοδότησης
6. την υπ' αριθμ. 9/30-5-2014 (θέμα 10) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης της α' τροποποίησης των συμβάσεων των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου
7. την από 25η Αυγούστου 2014 τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του κ Τζήμα Ιωάννη



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

8. την υπ' αριθμ. 9/30-5-2014 (θέμα 14) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί επικαιροποίησης της αριθμ. 4/4-4-2014 απόφασης του τ. ΤΕΙ Μεσολογγίου σχετικά με τη συγκρότηση της ερευνητικής ομάδας του έργου
9. την υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 14/11-2-2015 απόφαση περί έγκρισης του αιτήματος της β' τροποποίησης του έργου
10. την υπ' αριθμ. 5/13-03-2015 (θέμα 10) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης της παράτασης των συμβάσεων

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

τροποποιείται η από 4/4/2013 υπογεγραμμένη σύμβασης ανάθεσης έργου (αριθμ 1894) με ανάδοχο τον κ. Τζήμα Ιωάννη όπως έχει διαμορφωθεί μετά την από 25/8/2014 τροποποίηση, ως προς τα παρακάτω:

1. Ως νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η **31/5/2015** (προηγούμενη ημερομηνία λήξης 27/3/2015) χωρίς μεταβολή του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης ανάθεσης έργου, παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
& Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών**

**Η Επιστημονική Υπεύθυνη του
έργου**

**Το μέλος ΕΠ της ερευνητικής
ομάδας**

**Δρ. Σωκράτης Καπλάνης
Καθηγητής**

**Δρ. Αγλαΐα Λιόπα - Τσακαλίδου
Επικ. Καθηγήτρια**

**Δρ. Τζήμας Ιωάννης
Επικουρος Καθηγητής
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας**