



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β/ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας: 101 78, Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Σπυροπούλου
Τηλέφωνο: 210-64 30 222
Fax: 210- 64 63 886

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -
 ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΑΤΩΛΙΚΟ -
 ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΑΛΕΞΙΟΥ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
 ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ
 SSF INGENIEURE GmbH

Ενάρθριο έργο: 2014 ΣΜ 07100019 της ΣΑΜ 071
 (Τ.Ε.:ΣΑΜ 071/3 - 2007ΣΜ07130001)

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Εγκρίσεις	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Πληρωμές	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο
Αρχική έγκριση	868.951,00	165.100,69	1.034.051,69	Πληρωμές μέχρι σήμερα	917.152,65	195.572,07	1.112.724,72
Συμπληρωματική έγκριση	126.535,50	48.488,17	175.023,67	Πληρωμές με την παρούσα	7.510,59	1.727,44	9.238,03
Γενικό σύνολο εγκρίσεων	995.486,50	213.588,86	1.209.075,36	Σύνολο πληρωμών	924.663,24	197.299,51	1.121.962,75
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	924.663,24	197.299,51	1.121.962,75	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	70.823,26	16.289,35	87.112,61	Αξία εκτελεσθεισών εργασιών	924.663,24	197.299,51	1.121.962,75

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, έχοντας υπόψη την απόφαση ΔΜΕΟ/ΟΙΚ/1754/16-03-2009 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης και την από 19/06/2009 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου, όπως και της 05/10/2012 υπογραφείσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από και της ΔΟΥ/οικ/594/2-12-2014 Απόφασης Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω ανάδοχο, το ποσό **ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (9.238,03 €)**, από το οποίο **ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (7.510,59 €)** για εργασίες και **ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (1.727,44 €)** για ΦΠΑ.

Αθήνα, 29 / 12 /2014, οι Επιβλέποντες

Βασιλική Σπυροπούλου
 Πολιτικός Μηχανικός με Δ' β.

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
 Γεωλόγος με Β' β.

Αντωνία Μπάγκου
 Πολιτικός Μηχανικός με Δ' β.

Μαρία Τσακανίκα
 Τοπογράφος Μηχανικός με Ε' β.

Νικόλαος Μουζάκης
 Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ, Αθήνα, 30 / 12 /2014
 Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Εμμανουήλ Παπαδόπουλος
 Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΑΛΕΞΙΟΥ)			Ενάρθμο έργο: 2014 ΣΜ 07100019 της ΣΑΜ 071 (Τ.Ε. ΣΑΜ 071/3 - 2007ΣΜ07130001)				
Ανάδοχος:ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (08/Ε), Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (10/Ε), ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (13/Γ), ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (16/Β), ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ (20/Γ), SSF INGENIEURE GmbH (21/Ε)												
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών												
Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)												
A/A	Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Ποσό	ΦΠΑ	Σύνολο	Παρατηρήσεις				
1	Σύμβαση	2009	Ιούνιος	19	868.951,00	165.100,69	1.034.051,69	Απόφαση ΔΜΕΟ/ΟΙΚ/1754/16-03-2009 και σύμβαση ανάθεσης του έργου από 19/06/2009				
2	1η Συμπληρωματική Σύμβαση	2012	Οκτώβριος	5	126.535,50	48.488,17	175.023,67	Απόφαση ΔΜΕΟ/ΟΙΚ/1772/20-04-2012 και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από 05/10/2012				
Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ευρώ)												
A/A	Αριθμός εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημέρα	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			Σύνολο πληρωμών	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	ΦΠΑ	Σύνολο	Αμοιβή	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο		
1	1η	2009	Οκτωβριου	06	127.730,55	24.268,80	151.999,35					
2	2η	2009	Δεκεμβρίου		256.595,37	48.753,12	305.348,49					
3	3η	2010	Δεκεμβρίου		160.844,98	36.994,35	197.839,33					
4	4η	2011	Μάιος		128.493,23	29.553,44	158.046,67					
5	5η	2013	Μάρτιος		98.651,88	22.689,93	121.341,81					
6	6η	2013	Μάιος		9.858,66	2.267,49	12.126,15					
7	7η	2014	Απρίλιος					30.861,42	7.098,13	37.959,55		
8	8η	2014	Ιούνιος					21.448,68	4.933,20	26.381,88		
9	9η	2014	Ιούλιος					82.667,88	19.013,61	101.681,49		
10	10η	2014	Δεκέμβριος					7.510,59	1.727,44	9.238,03		
ΣΥΝΟΛΑ					782.174,67	164.527,14	946.701,81	142.488,57	32.772,38	175.260,95		