



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 61ΤΧΩΗ9-9ΝΟ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2016

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 2.391

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 18/11/2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 21ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΪΑ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΑΡΔΙΚΑΚΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ 397/2008 ΣΕΙΡΑ Α'.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΣΙΝΑΣ Α.& ΣΙΑ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	998613593
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενεννηνταέξι ευρώ και εξηνταπέντε λεπτά		12.296,65
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ενεννηνταεννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά		11.999,15

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.1002	Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία αναπλάσεις) συνοικία Γαρδικάκι	12.296,65
Κινήσεις:	Προϋψισθέντα: 126.500,00 Διαμορφωθέντα: 273.500,00 Δεσμευθέντα: 236.925,43 Υπολ. αδιάθετο: 36.574,57	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενεννηνταέξι ευρώ και εξηνταπέντε λεπτά **12.296,65**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση

Ενταλθέν

ΤΑΚΤΙΚΑ

12.296,65

ΣΥΝΟΛΑ

12.296,65

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	22	01/11/2016	12.296,65			297,50
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.524/2016						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
5	Κατάσταση δαπάνης						
6	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.1981/2016 Β (7ου ΑΠΕ)						
7	Πιστοποίηση 21ου λογ/σμού						
8	Πρόταση Ανάλυσης Υποχρέωσης αρ.1039/2016						
9	Σύμβαση την 26/10/2005						
10	Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 (ΑΔΣ 462/2016, 164/2016)						
11	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
12	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
13	Δημοτική Ενημερότητα						
14	Υπεύθυνη Δήλωση μη ενεχυρίασης						
15	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
16	Γραμμάτια καταβολής φόρων των κρατήσεων εργολάβου						
17	Απόφαση Υποκατάστασης αναδόχου αρ.51722/21-9-2015						
18	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7ου ΑΠΕ ΣΤΟ ΧΕΠ 1981/28-9-2016 Β'						
19	Αίτηση παράτασης έργου αρ.30947/23-6-2016 & 58914/31-10-2016						
20	Απόφαση Δ.Σ.αρ. 415/2016,						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		297,50
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		11.999,15

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

ΓΑΛΛΟΥ-ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21	Απόφαση έγκρισης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος έργου αρ.πρ.37760/26-7-2016		
----	---	--	--