



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αργοστόλι, 26 Μαρτίου 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αρ. πρωτ.: 24896/4865

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

«1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ”»

Ποσού 10.706,52 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ποσού **10.706,52 € (με Φ.Π.Α.)**, με στοιχεία χρηματοδότησης: Π/Υ Π.Ι.Ν., ΚΑΕ 04.071.9781.04.024.004.001.

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 26^η του μηνός Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο Περιφερειάρχης Π.Ι.Ν. **Ιωάννης Τρεπεκλής**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 128-5/16-2-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας» (ΑΔΑ: ΨΤΠ7ΛΕ-Η4Ο, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014378158), καθώς και i) της υπ' αρ. 18836/29-2-2024 (ΑΔΑ: ΡΠΔΟΟΡ1Φ-Κ0Ψ) Απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 128-5/16-2-2024 Απόφασης της Π.Ε., ii) την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης όπως αυτή διατυπώθηκε στο 7ο Πρακτικό/24-10-2023, θέμα 10^ο και αφ' ετέρου

β. Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Ε.Δ.Ε.**, με Α.Φ.Μ. 132440967 - Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

(Α) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ** καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- (1) Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- (2) Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

- (3) Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδίως την παρ. 1 περίπτωση στ' του άρθρου 176 αυτού.
- (4) Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- (5) Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.
- (6) Το άρθρο 5 παρ. 19 Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ-134/Α'/9-8-2019) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ-139/Α'/31-8-2019) και ισχύει σήμερα.
- (7) Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- (8) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
- (9) Την υπ' αρ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τοποθέτηση προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων» και τις λοιπές μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις στελέχωσης.
- (10) Την υπ' αρ. 227-38/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΡΠ7ΛΕ-ΛΗΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί έγκρισης Π/Υ Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2023.
- (11) Την υπ' αρ. 25421/5543/24-3-2023 (ΑΔΑ:6ΟΔ17ΛΕ-ΑΩΤ, ΑΔΑΜ: 23REQ012371004) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κεφ/νίας & Ιθάκης περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
- (12) Την υπ' αρ. 166278/25-6-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813/Β/30-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- (13) Την υπ' αρ. 28184/6109/3-4-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί Έγκρισης υπηρεσιακών τεχνικών τευχών φακέλου δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος.
- (14) Το με αρ. πρωτ. 43542/9568/26-5-2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό (ΑΔΑ:61187ΛΕ-3ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23SYMV012762498).
- (15) Την ομόφωνη θετική γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 7ο Πρακτικό/24-10-2023, θέμα 10ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας & Ιθάκης.
- (16) Την υπ' αρ. 128-5/16-2-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας» (ΑΔΑ: ΨΤΙΙ7ΛΕ-Η4Ο, ΑΔΑΜ: 24AWRD014378158).

- (17) Την με αρ. πρωτ. 18836/29-2-2024 (ΑΔΑ: ΡΠΔΟΟΡ1Φ-Κ0Ψ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της εγκριτικής υπ’ αρ. 128-5/16-2-2024 Απόφασης της Π.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- (18) Την υπ’ αρ. 9005/1656/31-1-2024 (ΑΔΑ: 66ΓΔ7ΛΕ-ΜΑ4, ΑΔΑΜ: 24REQ014197722) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης του έργου «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ”» με Κ.Α.Ε. 04.071.9781.04.024.004.001, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ”» για ποσό 10.706,52€ (με Φ.Π.Α.)
- (19) Το με αρ. πρωτ. 21949/4259/14-3-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, με το οποίο προσκλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- (20) Τα στοιχεία της 1ης Σ.Σ. βάσει του 1ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου αναλύονται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	6.316,20 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	1.136,92 €
Απρόβλεπτα (15%)	1.117,97 €
Αναθεώρηση	63,20
Μερικό σύνολο	8.634,29 €
Φ.Π.Α. (24%)	2.072,23 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.706,52 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Ε.Δ.Ε.**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύουν κατά την Πρόσκληση και τα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών», με βάση τα οποία στην παρούσα δημόσια σύμβαση έργου επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- iii. Τα συμβατικά τεύχη του έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου και των αρμόδιων υπηρεσιών.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση **1,00%**, η οποία παραμένει και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

ν. Την υπ' αρ. 128-5/16-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΠ7ΛΕ-Η4Ο, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014378158) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου.

(Β) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Ε.Δ.Ε.**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

1. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**», και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1 - ν) διατάξεις.

2. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγείας και υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου, των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής κατά περίπτωση και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε

αντίθεση με τους όρους των συμβατικών τευχών και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

3. ΚΑΤΕΘΕΣΕ:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η από 20-3-2024 βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου περί εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
3540	15-3-2024	Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου	431,71€

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει τα προβλεπόμενα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 17 και 17Α του ισχύοντος πρότυπου υποδείγματος διακήρυξης.

- β. Την από 22-5-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του στο έργο τον Παπαϊωάννου Γεώργιο, κατοίκου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, καθώς και την από 22-5-2023 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- (1) Προθεσμία περάτωσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία του έργου, ήτοι 20-4-2024 [υπ' αρ. 04-1/23-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΦΝ7ΛΕ-ΦΒ7) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.]. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 4412/16, άρθρο 147). Υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν. 4412/16 άρθρο 148 και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.
- (2) Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα παραληφθούν μαζί με τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους του υπ' αρ. πρωτ. 43542/9568/26-5-2023 (ΑΔΑ: 61187ΛΕ-3ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23SYMV012762498) Εργολαβικού Συμφωνητικού και των συμβατικών τευχών που το συνοδεύουν.
- (4) Η υπόψη δημόσια σύμβαση έργου (εργολαβία), της οποίας υπογράφεται το παρόν συμφωνητικό χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π/Υ Π.Ι.Ν., «04.071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» Κ.Α. Εξόδων 9781.04.024.004.001 «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας», σύμφωνα με την υπ' αρ. 9005/1656/30-1-2024 (ΑΔΑ: 66ΓΔ7ΛΕ-ΜΑ4, ΑΔΑΜ: 24REQ014197722) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΑΔΑ: 61Φ57ΛΕ-ΔΨΖ
24SYMNV014469450 2024-03-26
(5) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τους ανωτέρω συμβαλλομένους

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 26 Μαρτίου 2024

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΕΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ