



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σπάρτη 28 / 04 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 8606

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας  
2° χλμ.ΕΟ Σπαρτης-Γυθείου  
Ταχ. Κώδικας : 23100  
Αρμόδιος : Πανόπουλος Β.-Πατσιλίδας Σ.  
Τηλέφωνα : 27313-63370  
Fax : 27313-63371  
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

**ΠΡΟΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
**Π.Α.Α. "2007-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"**  
( ΜΟΝΑΔΑ Β3)  
Περιφερειακό Γραφείο Πελοποννήσου  
Τ.Σεχιώτη 38-40, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ  
(υπ'οψιν κ. Θεοδώρου )

**ΚΟΙΝ.**

- 1) Κ. Αργυρόπουλο Παν.  
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- 2) Κ.Θεοδωρόπουλο Σταύρο  
Ηρακλειδών 6, ΣΠΑΡΤΗ  
(ΑΦΜ 020349460)

**ΘΕΜΑ :** Διαβίβαση 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού – Εντολής Πληρωμής .

**ΣΧΕΤ. :**

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 8606 / 15 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας.
2. Η με αρ.πρ. 118184/13-10-2010 εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ περί « Οδηγιών για την διαδικασία πληρωμής των Δημοσίων έργων του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013»

Σας διαβιβάζουμε τον 3<sup>ο</sup> Λογαριασμό-Πιστοποίηση του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΤΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»** Αναδόχου : **Σταύρου Θεοδωρόπουλου** , μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο 118184/10 του ΟΠΕΚΕΠΕ και παρακαλούμε για τον έλεγχό του και τις, κατά αρμοδιότητα, ενέργειές σας .

(Εσωτ.Διανομή: Φ.Ε)

**Με Εντολή Δημάρχου**  
**Ο αναπλ. Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών**

**Βαρζακάκος Κων/νος**  
**Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ με 'Γ β.**

**Συνημ. :**

- Αίτηση Πληρωμής (Ε-1)
- Πίνακας προθεσμιών πράξης
- Πίνακας υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών
- Αναλυτικός πίνακας δαπανών
- 3<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ
- 1<sup>ος</sup> Ειδικός Πίνακας Απολογισμού
- 1<sup>η</sup> Απόφαση Μείωσης εγγυήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
0

3ος  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ  
Τα/Κ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                             |            |            |            | ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                          |            |           |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 615.000,00 €                                |            |            |            | 10,00%                                       |            |           |            |
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   |            |            |                                              |            |           |            |
|                                             | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  | ΦΠΑ        | ΜΕ ΦΠΑ     | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                                    | ΦΠΑ        | ΜΕ ΦΠΑ    |            |
| ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ                   | 450.000,00 | 103.500,00 | 553.500,00 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ | 157.967,48 | 36.332,52 | 194.300,00 |
| ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ           | -23.905,92 | -5.498,36  | -29.404,28 | ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ    | 20.081,30  | 4.618,70  | 24.700,00  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                          | 426.094,08 | 98.001,64  | 524.095,72 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                            | 178.048,78 | 40.951,22 | 219.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ | 178.089,03 | 40.960,48  | 219.049,51 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                    | 40,25      | 9,26      | 49,51      |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                          | 248.005,05 | 57.041,16  | 305.046,21 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  | 178.089,03 | 40.960,48 | 219.049,51 |

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **402/29-10-2013** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας της πάρα πάνω εργολαβίας, που επικυρώθηκε με την **0** απόφαση της Περιφέρειας Λακωνίας και το **51312/2013** συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του πτιό πάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ ( € )**:

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

24.700,00 ΕΥΡΩ ( € )

ΣΠΑΡΤΗ / /2015  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ  
ΜΕΤΑΛΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ ( € ):

24.700,00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ        |                |   |          |
|------------------|----------------|---|----------|
| ΠΟΣΟΣΤΟ          | ΤΑΜΕΙΟ         | * | ΠΟΣΟ     |
| 3%               | ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ | * | 602,44   |
|                  | ΤΣΜΕΔΕ         | * | 0,00     |
| 0,5%             | ΕΜΠ            | * | 100,41   |
| 0,6%             | ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΚΩΝ  | * | 120,49   |
| 0,2%             | ΤΣΜΕΔΕ         | * | 40,16    |
|                  | ΤΠΕΔΕ          |   | 0,00     |
| 0,1%             | ΑΝ.ΑΡΧΗ        | * | 20,08    |
|                  | ΤΑΔΚΥ          |   | 0,00     |
|                  | ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ. |   | 0,00     |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |                |   | 883,58 € |

ΣΠΑΡΤΗ / /2015  
Ε.Α.  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ & Γ 0

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΜΗΧ, ΜΗΧ/ΚΟΣ

0