



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης του 2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης:88/19

Θέμα

«Λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης προμήθειας υλικών για τις εργασίες μόνωσης τμήματος της ταράτσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης».

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης», ύστερα από την υπ'αριθμ. Πρωτ.:1025/15-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Φώτη Παπαδόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη στις 15/07/19.

Της συνεδρίασης προΐσταται, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης κ. Φώτης Παπαδόπουλος.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 9:00 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Φώτης Παπαδόπουλος | Αιρετός από την πλειοψηφία
(Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος) |
| 2. Νικολέττα Πατέλη | Αιρετός από την πλειοψηφία
(Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος) |
| 3. Δήμητρα Τσεβά | Αιρετός από την πλειοψηφία
(Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος) |
| 4. Δημήτρης Περιβολαράκης | Αιρετός από την μειοψηφία
(Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος) |
| 5. Ευστράτιος Σαραούδας | Αιρετός από την μειοψηφία
(Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος) |
| 6. Χριστόφορος Οικονόμου | Εκπρόσωπος διευθυντών
(Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης, Μέλος) |
| 7. Νικόλαος Βλαχόπουλος | Εκπρόσωπος διευθυντών
(Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης, Μέλος) |

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 8. | Χαρούλα Καραϊσκού | Εκπρόσωπος νηπιαγωγών
(Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης, Μέλος) |
| 9. | Μαρία Τσιολάκη | Εκπρόσωπος νηπιαγωγών
(Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης, Μέλος) |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Ευάγγελος Μπέζας | Εκπρόσωπος διευθυντών
(Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης , Μέλος) |
| 2. | Δούκας Αλβανός | Εκπρόσωπος διευθυντών
(Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης , Μέλος) |
| 3. | Βασιλική Νυδριώτη | Εκπρόσωπος νηπιαγωγών
(Προϊσταμένη του 9ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης, Μέλος) |
| 4. | Γρηγόριος Μπήτος | Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, Μαθητών,
Σχολείων Δήμου Μεταμόρφωσης, (Μέλος) |

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 13 μελών βρέθηκαν παρόντες 9, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κ. Σοφία Σισμανίδου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης προμήθειας υλικών για τις εργασίες μόνωσης τμήματος της ταράτσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης» και θέτει υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ.16638/15-7-19 & Σ.Ε.1025Β/15-7-19 αίτηση της εταιρείας EMELIS IKE περί χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης και της ισχύος σύμβασης αρ. πρωτ.:757/24-4-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004860988 2019-04-24) με τίτλο: Προμήθεια υλικών για τις εργασίες μόνωσης τμήματος της ταράτσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης κατά εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα, ότι σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση ο λόγος της παράτασης είναι η αδυναμία υλοποίησης της προμήθειας και η έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις καθώς και τοποθέτησή κάδων αποκομιδής) στη χρονική διάρκεια του συμφωνητικού λόγω λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπου έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίηση της προμήθειας.

Επισήμανε ότι θα ισχύουν οι ίδιοι όροι της σύμβασης καθώς επίσης κατά το χρόνο παράτασης δεν θα υπάρξει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης προμήθειας υλικών για τις εργασίες μόνωσης τμήματος της ταράτσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης οργάνων και δαπέδου ασφάλειας στον προαύλιο χώρο του 6ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Την Υ.Α 8440/25-2-2011 «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων» ΦΕΚ 318/25-2-2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα των άρθρων 2 παρ. 1 εδ.31, 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 16638/15-7-19 & Σ.Ε.1025Β/15-7-19 αίτηση της εταιρείας EMELIS ΙΚΕ περί χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης και της ισχύος σύμβασης αρ. πρωτ.:757/24-4-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004860988 2019-04-24) με τίτλο: Προμήθεια υλικών για τις εργασίες μόνωσης τμήματος της ταράτσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης κατά εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της.
8. Τις τοποθετήσεις των μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα πρακτικά.

Ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση σύμβασης προμήθειας υλικών για τις εργασίες μόνωσης τμήματος της ταράτσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης κατά εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της, με τους ίδιους όρους.
Κατά το χρόνο παράτασης δεν θα υπάρξει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 88/2019.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Φώτης Παπαδόπουλος

Τα μέλη

Νικολέττα Πατέλη

Δήμητρα Τσεβά

Δημήτρης Περιβολαράκης

Ευστράτιος Σαραούδας

Χριστόφορος Οικονόμου

Νικόλαος Βλαχόπουλος

Χαρούλα Καραϊσκού

Μαρία Τσιολάκη