

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ.Τ.Υ.-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σπάρτη 04 / 12 / 2019

Αριθμ. Πρωτ. 24474

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3^η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(Αντικατάστασης Δεκάτων) του έργου:

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018 »

Έχοντας υπόψη:

- A) Το άρθρο 302 (Εγγυήσεις) παρ.6α του Ν.4412/16 « Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »
- B) Την υπ.αρ. **24474/21-11-19** αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε τον 3^ο « **Ειδικό Πίνακα Απολογισμού** » και από τον οποίο φαίνεται, ότι η δαπάνη των εργασιών, που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των **45.118,92** (χωρίς Φ.Π.Α.) βάση των εγκεκριμένων επιμετρήσεων (1^ο, 2^ο, 3ο, 4ο ΠΠΑΕ) .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον περιορισμό των απαιτούμενων Εγγυήσεων (Αντικατάστασης Δεκάτων) κατά ποσοστό συνολικά πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των πιο πάνω εργασιών ,δηλ.

$$45.118,92 \times 5\% = 2.255,95 \text{ €}$$

ΣΠΑΡΤΗ 04 - 12 - 2019
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κος Μηχ/κός ΠΕ με Ά β.

Συνημμένα3^{ος} Ειδικός Απολογισμός**Κοινοποίηση**

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευαγγελιστριάς 45, ΣΠΑΡΤΗ