



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 07-11-2024
Αρ. Πρωτ. : 213434/Υ315

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Μπουλούκου
Τηλέφωνο : 210 6412476
E-mail : eyde.kyly@ggde.gr

ΘΕΜΑ:	Έγκριση χορήγησης της έκτης (6 ^{ης}) κατά σειρά παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικείμενου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Οδηγός εκπόνησης, περιεχόμενα και προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών λιμενικών έργων» της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: « α) ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ - ΔΡΕΤΤΑΣ - ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., β) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γ) ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΛΕΤΑΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ - ΕΡΕΥΝΑΙ Ε.Π.Ε., δ) ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
--------------	---

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2023ΝΑ47100026 (τ. 2016ΣΕ07000000 ΣΑΕ070)

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ.133Α'/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021
3. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143Α'/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ.112Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
5. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ.208Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου ΥΠΥΜΕΔΙ σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
6. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρου 55 με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών.

7. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ.119Α'/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ.123Α'/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαιών Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Της με αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ.746 Β'/30-11-90).
10. Της με αρ. πρωτ. 117384/31-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3821) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών περί «Ρυθμίσεων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
11. Της με αρ. πρωτ. οικ. 49485/2592/27-6-2018 (Ω3ΨΧ465ΧΘΞ-Ρ47) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με την οποία τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
12. Της με αρ. πρωτ. οικ. 83679/23-11-2017 (7ΧΘΘ465ΧΘΞ-Ο1Η) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 88859/11-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων, στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες, προβλεπόμενες από το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
14. Την με αρ. πρωτ. 205747/28-07-2021 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί μετακίνησης του κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, ΠΕ Μηχανικών με Α' β στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού (α') της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών και ορισμού να ασκεί και καθήκοντα ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15. Της με αρ. πρωτ. 230365/25-07-2023 (ΦΕΚ Β' 4707/25-07-2023) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
16. Το ΠΔ 77/2023 «Σύσταση Υπουργείων και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130)
17. Το ΠΔ 79/2023 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 131).
18. Της υπ' αρ. πρωτ. 167/20-07-2023 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 714/25-07-2023) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά.
19. Τη με αριθμ.155380/11.07.2024 (ΑΔΑ:9ΥΝΚ465ΧΘΞ-ΡΥ1) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός του Τσαγκαλίδη Δημητρίου του Αντωνίου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΥΟΔΔ 715).

20. Την με αρ. 212559/05-11-2024 (ΑΔΑ: 65ΤΟ465ΧΘΞ-Υ03) Απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός της Γεωργίας Καστραντά του Παναγιώτη, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου της αναφερόμενης Γενικής Δ/νσης.
21. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημοσίων έργων.

Β. Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη με αρ. πρωτ. Δ20/οικ.386/Φ.Μ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/16-02-2018 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με την οποία:
 - Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, απροβλέπτων 15% και στρογγυλοποίησης, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2016ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 του ΠΔΕ και η διάθεση ισόποσης πίστωσης για τη δημοπράτηση της ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
 - Η παραπάνω πίστωση που εγκρίθηκε με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της παροχής υπηρεσιών που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ και των απρόβλεπτων στο ποσό της σύμβασης.
 - Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.
 - Εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής, στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφο 2γ του Ν. 4412/2016, οικονομικών φορέων κατόχων μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 11 (Λιμενικές μελέτες) Δ' τάξης και άνω.
 - Ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού αυτής.
 - Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ20/οικ.1083/Φ.Μ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/30-04-2018 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του υπόψη Διαγωνισμού.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ20/οικ.2172/Φ.Μ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΞΑ465ΧΘΞΕΧ5) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με την οποία εγκρίθηκε:
 - Το από 12-09-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και
 - κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προαναφερόμενης σύμβασης στο συμπράττον μελετητικό σχήμα: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 1) ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ - ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε - 2) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 3) ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΛΕΤΑΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ - ΕΡΕΥΝΑΙ Ε.Π.Ε.- 4) ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και επειδή υπέβαλε την μοναδική προσφορά,

η οποία κρίθηκε ως παραδεκτή στο σύνολο της, με οικονομική προσφορά [1.209.516,55 € (ένα εκατομμύριο διακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) πλέον Φ.Π.Α.] με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,00 % επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και με συνολική βαθμολογία 81,19 (ογδόντα μία μονάδες και δέκα εννέα εκατοστά της μονάδας).

4. Την από 20-12-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:18SYMV004239427 2018-12-20) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του θέματος με χρονική διάρκεια είκοσι έξι (26) μηνών από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 20-02-2021.
5. Ότι, ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 23 μήνες. Επίσης, για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης που γίνεται σε τρεις φάσεις ορίζονται οι εξής τμηματικές προθεσμίες:
 - Α' Φάση: 12 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού,
 - Β' Φάση: 8 μήνες από την έγκριση της Α' Φάσης,
 - Γ' Φάση: 3 μήνες από την έγκριση της Β' Φάσης.
6. Τη με αρ. πρωτ. 81467/Σ.3629/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ6Κ465ΧΘΞ-24Ο) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ειδικών εμπειρογνομόνων, καθορίστηκε η αμοιβή τους και εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 167.400 € (με ΦΠΑ) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Ε. 2016ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 και οι σχετικές συμβάσεις με τους εμπειρογνώμονες υπογράφηκαν στις 30-11-2020 με αντικείμενο την παρακολούθηση εξέλιξης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τον έλεγχο επιμέρους εξειδικευμένων θεμάτων των παραδοτέων της σύμβασης του θέματος.
7. Τη με αρ. πρωτ. Δ20/99345/16-11-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007656315 2020-11-16) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} κατά σειρά παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 30-11- 2021.
8. Τη με αρ. πρωτ. Δ20/345224/Σ.75516/02-12-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009668680) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} κατά σειρά παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 30-10- 2022.
9. Τη με αρ. πρωτ. Δ20/290181/20-09-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011274950 2022-09-21) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 3^{ης} κατά σειρά παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 30-11- 2023.
10. Τη με αρ. πρωτ. Δ20/223756/Σ.53900/18-07-2023 Απόφαση αντικατάστασης επιβλεπόντων της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
11. Τη με αρ. πρωτ. Δ20/253042/25-08-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013301318 2023-08-25) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 4^{ης} κατά σειρά παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 31-05-2024.
12. Την με αρ. 323252/27-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΣΖ465ΧΘΞ-Α8Ψ) & (Φ.Ε.Κ.Β'/6373/2023) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή για την υπόψη σύμβαση η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.) και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.)

13. Το με αρ. πρωτ. Λ495/Ε2/49/20-02-2024 (Α.Π.:Δ20/235148/31-07-2023) έγγραφο του αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά επτά (7) μήνες από την εγκεκριμένη προθεσμία (31-05-2024), ήτοι έως 31-12-2024, χρονική διάρκεια που αφορά, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, στη Β' και Γ' Φάση αντίστοιχα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων τους.
14. Το με αρ. πρωτ. 73183/11-03-2024 έγγραφο –εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.).
15. Την με αρ. πρωτ. 90727/28-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014513182, ΑΔΑ: 6ΙΚ2465ΧΘΞ-Ο69) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι 31-10-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016 (Α'147).
16. Το με αρ. πρωτ. Λ495/Ε2/51/01-07-2024 έγγραφο του αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του θέματος, με το οποίο υποβλήθηκαν προς την Υπηρεσία μας τα Παραδοτέα Β' Φάσης της Μελέτης με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή των τριών Εμπειρογνωμόνων – Καθηγητών.
17. Το με αρ. πρωτ. 156051/12-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβίβασε προς την Επιτροπή των τριών Εμπειρογνωμόνων – Καθηγητών, τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο παραδοτέα Β' Φάσης σε ηλεκτρονική μορφή και ζήτησε τον έλεγχό τους το συντομότερο δυνατόν.
18. Την 30-09-2024 επιστολή της Επιτροπής των τριών Εμπειρογνωμόνων – Καθηγητών με την οποία απεστάλησαν προς την Υπηρεσία μας διορθώσεις και παρατηρήσεις επί των παραδοτέων Β' Φάσης.
19. Το με αρ. πρωτ. 193634/03-10-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβίβασε προς τους αναδόχους μελετητές, τις διορθώσεις και παρατηρήσεις επί των παραδοτέων Β' Φάσης και ζήτησε τις σχετικές ενέργειές τους το συντομότερο δυνατόν.
20. Την συνάντηση στις 23-10-2024 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας και το σχετικό Πρακτικό επί της προόδου των Παραδοτέων Β' Φάσης από μέρους των αναδόχων- μελετητών, στο οποίο καταγράφηκαν οι απόψεις τους επί των παρατηρήσεων της Επιτροπής των τριών Εμπειρογνωμόνων – Καθηγητών και των συμπληρώσεων που θα πρέπει να γίνουν στα Παραδοτέα Β' Φάσης καθώς και η ανάγκη παράταση της σύμβασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων Β' και Γ' Φάσης.
21. Την με αρ. πρωτ. Λ495/Ε2/53/31-10-2024 επιστολή του αναδόχου με την οποία αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά **πέντε (5) μήνες** από την εγκεκριμένη προθεσμία (31-10-2024), ήτοι έως **31-03-2025**.
22. Το με αρ. πρωτ. 213152/06-11-2024 έγγραφο –εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.).

Και επειδή:

1. Η σύμβαση λήγει στις 31-10-2024 σύμφωνα με την (5η) κατά σειρά παράταση.
2. Έχει υποβληθεί, αίτημα παράτασης, από τον ανάδοχο μελετητή.
3. Εκκρεμεί η υποβολή των φάσεων Β' & Γ' των παραδοτέων της σύμβασης και η έγκρισή τους από την Υπηρεσία. Ειδικότερα, αναμένεται να γίνει ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Επιτροπής Ειδικών Εμπειρογνωμόνων επί των παραδοτέων Β' Φάσης, ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και προτάσεων που θα προκύψουν. Με την αιτούμενη παράταση δεν επηρεάζεται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των δύο (2) Φάσεων της μελέτης που έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί η σύμβαση.

4. Η χορήγηση παράτασης πέντε (5) μηνών έως την 31^η -03-2024, είναι επιβεβλημένη και επαρκεί για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
5. Οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
6. Για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου, χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.3 & 2 του Ν.4412/2016 (Α'147), που έχουν εφαρμογή στην σύμβαση του θέματος, δεν απαιτείται γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση χορήγησης της **έκτης (6^{ης}) κατά σειρά παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης** του αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «**Οδηγός εκπόνησης, περιεχόμενα και προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών λιμενικών έργων**», Αναδόχου: «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: α) ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ - ΔΡΕΤΤΑΣ - ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., β) ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γ) ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΛΕΤΑΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ - ΕΡΕΥΝΑΙ Ε.Π.Ε., δ) ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», για χρονικό διάστημα **πέντε (5) μηνών** από την εγκεκριμένη προθεσμία (31-10-2024) ήτοι έως **31-03-2025**, χωρίς υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/16 (Α'147), όπως ισχύει.

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
2. Ανάδοχο της μελέτης (δια της Δ/νουσας Υπηρεσίας)

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Εσωτερική Διανομή:

1. Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Υ.Λ.Υ.
2. Φάκελος Υ315
3. Χρον. Αρχείο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
Πολ. Μηχ. Με Α' β. Μ.Sc.