



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 08/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 340260/7847

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 766.479,79 € με ΦΠΑ

Για την εκτέλεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ" προϋπολογισμού 4.275.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α (Αρχική σύμβαση: 2.850.000,00€. Προαίρεση: 1.425.000,00€ με Φ.Π.Α), χρηματοδοτούμενο από τις πιστώσεις της Σ.Α ΝΠ431 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2022ΝΠ43100006, Κωδικό ΜΙΣ 5200860.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, 08 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1, (τηλ. 2551355801, FAX 2551355840) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αφενός, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κύριος του Έργου (ΚτΕ)), κατόπιν των υπ' αριθμ. 188/2021 (ΑΔΑ Ψ3ΓΕ7ΛΒ-2Κ4) και 349/2021 (ΑΔΑ ΩΓΨ67ΛΒ-Ρ93) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικών των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, που διενεργήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2021, και ολοκληρώθηκε στις 26 Μαΐου 2021 με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και της υπ' αριθμ. πρωτ. 788/202319 (ΑΔΑ 6ΠΗΕ7ΛΒ-ΛΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση οικονομικού αντικείμενου ποσού 1.125.792,48€, λόγω των αναθεωρήσεων της αρχικής σύμβασης ποσού 359.312,69 € και λόγω της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 766.479,79 € και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ποσού 539.911,96 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις σε ποσοστό 50,00%, β) η 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 766.479,79 € με ΦΠΑ και γ) η υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, και αφετέρου,
- β. **ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Παναγιώτη, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 917542/Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.», (Α.Φ.Μ. 094340448 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης), αναδόχου του έργου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη (Εμπορίου 5Α, 68132, Αλεξανδρούπολη Τηλ. 25510-37645, Fax. 25510-37646 Ηλ. ταχυδρομείο: info@akmonate.gr).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

- ii. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- iii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- iv. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
- v. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
- vi. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
- vii. Την πρόταση για δημιουργία Ειδικού Προγράμματος Έβρου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. με αριθμ. πρωτοκόλλου 47380/923/02-08-2017 (ΑΔΑ:6ΗΓΞ7ΛΒ-ΔΚΓ, ΑΔΑΜ: 17REQ002289525/23-11-2017).
- viii. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. πρωτοκόλλου : 123185/10-11-2017 (ΑΔΑ: 71ΣΦ465ΧΙ8-Θ44), με την οποία εγκρίνει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 931 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία.
- ix. Την υπ' αριθμ. 203/2020 (ΑΔΑ: ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. "Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2021".
- x. Την υπ' αριθ 800/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία α) εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ. Εκτιμωμένη αξία σύμβασης: 4.275.000,00€. Αρχική σύμβαση: 2.850.000,00€. Προαίρεση: 1.425.000,00€ με Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με την υπ αριθ πρωτοκόλλου 80977/29-07-2020 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ983100009 και το οποίο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2020 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 140/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.». με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. γ) συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού διαγωνισμού (βάσει του άρθρου 9, παράρτημα ΙΙ, της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017), με χρήση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-7727-eba-2020-11-12-09:30:00.000000, τον ορισμό 1745/02-11-2020 του ΤΕΕ Θράκης, και την απόφαση 80/2020 της ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
- xi. Την υπ' αριθμ. 10594/341/18-01-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008018263) Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου, που εγκρίθηκε με την 800/2020 απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ.
- xii. Την υπ' αριθμ. 188/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το από 12-03-2021 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 182667) με ποσοστό έκπτωσης 53,10% (πενήντα τρία και δέκα %), οποία κοινοποιήθηκε στις 12-04-2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες.
- xiii. Την με αριθμ. 349/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται το από 26-05-2021, 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται το έργο στον οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.», με Α/Α κατάθ. 182667, και ποσοστό έκπτωσης 53,10% (πενήντα τρία και δέκα %).
- xiv. Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμό 458/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
- xv. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- xvi. Την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε ηλεκτρονικά ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» την 06-08-2021 μέσω της

- λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» (με χρονοσήμανση 06/08/2021 09:32:49), η οποία του ζητήθηκε με το υπ' αριθμ.200878/5657/28-07-2021 έγγραφο της υπηρεσίας, μέσω του συστήματος επικοινωνίας από την Υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 10594/341/18-01-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008018263) Διακήρυξη του έργου.
- xvii. Το από 06-08-2021 3ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α συστήματος 105759, Ελέγχου της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης οφινγενών μεταβολών.
- xviii. Το υπ' αριθμό 214256/5995/09-08-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016), με το οποίο κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της Σύμβασης.
- xix. Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατέθεσε ο ανάδοχος με την από 20-08-2021 (225367/6262/20-8-2021 πρωτόκολλο υπηρεσίας) αίτησή του, για την υπογραφή της σύμβασης.
- xx. Την με αριθμό πρωτ. 311361-1/23-08-2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. 225367/6262/23-8-2021 έγγραφο της υπηρεσίας., όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
- xxi. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 239106/6680/06-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΒΛ7ΛΒ-Χ02, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009158419) υπογραφείσα σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 1.339.927,67 € με Φ.Π.Α..
- xxii. Την αριθμ. πρωτ. 376149/3190/15-12-2022 απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία εντάχθηκε το υπόψιν έργο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ ποσού 1.339.927,67€ (ως ποσό αρχικής σύμβασης).
- xxiii. Το γεγονός ότι συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση οικονομικού αντικειμένου ποσού 1.125.792,48€, λόγω των αναθεωρήσεων της αρχικής σύμβασης ποσού 359.312,69 € και λόγω της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 766.479,79 €.
- xxiv. Την από 20/03/2023 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε. με την οποία εισηγείται γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π. Ε. Έβρου.
- xxv. Την υπ' αριθμ. 30/2023 Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Έβρου.
- xxvi. Την υπ' αριθμ 614/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ - ΛΕΠΤΗΣ», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100006 στη Σ.Α ΝΠ431, Κωδικό ΜΙΣ 5200860 και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εισήγηση.
- xxvii. Την υπ' αριθμ. 255257/5907/21-08-2023 (ΑΔΑ:6ΩΗ27ΛΒ-3ΥΝ) 1η τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ - ΛΕΠΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5200860 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025» και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», ως προς το ποσό των 2.465.720,15€, της δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8 Οδική ασφάλεια» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.
- xxviii. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 788/2023 (ΑΔΑ 6ΠΗΕ7ΛΒ-ΛΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση οικονομικού αντικειμένου ποσού 1.125.792,48€, λόγω των αναθεωρήσεων της αρχικής σύμβασης ποσού 359.312,69 € και λόγω της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 766.479,79 € και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ποσού 539.911,96 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις σε ποσοστό 50,00%, β) η 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 766.479,79 € με ΦΠΑ και γ) η υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ .
- xxix. Την με αριθμ. 606/2023 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.
- xxx. Την εγγυητική επιστολή που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», με την από 01/11/2023 αίτησή του, για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- xxxι. Τη με αριθμ. πρωτ. 340260/7847/03-11-2023 επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη γνησιότητα και εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ'

αριθμ.17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και η οποία ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 337566/7799/02-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

- xxxii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά του, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτες δαπάνες, για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου) και που αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ	427.552,51 €
ΕΟ 18%	76.959,45 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	504.511,96 €
Απρόβλεπτα 15%	18.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	522.511,96 €
Απολογιστικά	17.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	539.911,96 €
Αναθεώρηση	78.216,90 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	618.128,86 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)	148.350,93 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	766.479,79 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	50,00 %

- xxxiii. Τους όρους του άρθρου 4 "Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις", του άρθρου 5 "Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης — Σειρά ισχύος" και του άρθρου 6 "Γλώσσα διαδικασίας" της υπ' αριθμ. πρωτ. 10594/341/18-01-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008018263) Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου "**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ**".

Ο οικονομικός φορέας «**ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου "**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ**".

και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προσφορά Ποσοστών Έκπτωσης και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ιδ της παρούσας σύμβασης.
- Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 188/2021 (ΑΔΑ Ψ3ΓΕ7ΛΒ-2Κ4) και 349/2021 (ΑΔΑ ΩΓΨ67ΛΒ-Ρ93) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, και ειδικότερα στα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 788/202319 (ΑΔΑ 6ΠΗΕ7ΛΒ-ΛΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

– 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση οικονομικού αντικείμενου ποσού 1.125.792,48€, λόγω των αναθεωρήσεων της αρχικής σύμβασης ποσού 359.312,69 € και λόγω της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 766.479,79 € και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ποσού 539.911,96 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις σε ποσοστό 50,00%, β) η 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 766.479,79 € με ΦΠΑ και γ) η υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ .

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Παναγιώτη, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον οικονομικό φορέα «**ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.**», τον οποίο εκπροσωπεί και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τους παραπλεύρως αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	9171LG2336162	01/11/2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.910,00 €
Σύνολο Ευρώ				30.910,00 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παρ. 1.β, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016 και του άρθρου 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης ακολουθούν την ολική και μερικές προθεσμίες της από 06-09-2021 αρχικής σύμβασης οι οποίες, είχαν καθοριστεί στην Ε.Σ.Υ., και τις παρατάσεις περαίωσης εργασιών που εγκρίθηκαν έως σήμερα ήτοι πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31-12-2023. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει κα να υποβάλλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματικών απορροφήσεων σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**08/11/2023**) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο **14** της Ε.Σ.Υ. και των άρθρων 152, 153 & 156 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Σ.Α ΝΠ431 με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100006, Κωδικό MIS 5200860 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.τ.λ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (5) Η πρώτη των συμβαλλομένων, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της προαίρεσης με μονομερή δήλωσή της (Απόφαση) που θα ασκηθεί πριν από την λήξη της παρούσας 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και θα ισχύσει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της παρούσας. Για την ανάθεση του αντικειμένου της προαίρεσης, θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση και για κάθε ομάδα εργασιών θα εφαρμοστεί το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην αντίστοιχη ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και θα ισχύουν τα συμβατικά τεύχη αυτής. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας εργολαβίας και τους κανόνες της τέχνης, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη της δημοπρασίας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 800/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **πέντε (5)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τρία (3)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη 08/11/ 2023

Οι Συμβαλλόμενοι

**Για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Ο Περιφερειάρχης**

**Για την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση
«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.»
Ο νόμιμος εκπρόσωπος**

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ