



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	3ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΓΟΥ, ΚΡΥΦΟΒΟΥ, ΜΟΛΥΒΑΔΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε	Α.Φ.Μ.:	997534371
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	95.834,08
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό	(αριθμητικά)	92.654,01

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	95.834,08
Επενδυτικό δάνειο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΦΙΛΟΔΗΜ	95.834,08
ΣΥΝΟΛΑ	95.834,08

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
63-7312.002	Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης -Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Αβγού Κρυφοβού Μολυβαδίας	95.834,08

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά **95.834,08**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	8	01/08/2022	101.447,69	1	Ε.Α.Α.Δ.Σ.	71,01
2	ΑΑΥ Α/223	2	01/08/2022	-5.613,61	2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2,13
3	3ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,43
4	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					Ε.Α.Α.Δ.Σ.	
5	ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ				4	Α.Ε.Π.Π.	60,87
6	ΥΠΡΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Ή ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.	1,83
7	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.1755/2022				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,37
8	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡ. ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.					Α.Ε.Π.Π.	
9	ΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ. 128Α/2022ΧΕ.				7	ΦΟΡΟΣ 3%	3.043,43
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		3.180,07
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		92.654,01

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό (92.654,01)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κ.Α.Α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Αλέξανδρος Μούλιας