



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ	Α.Φ.Μ.:	999474330
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά	(αριθμητικά)	69.385,27
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά	(αριθμητικά)	67.391,77

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7333.1.001	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οδού ΤΚ Οξυάς	69.385,27
Κινήσεις:	Προϋποβλθέντα: 289.859,21 Διαμορφωθέντα: 289.859,21 Δεσμευθέντα: 289.859,21 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 69.385,27

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	69.385,27
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οδού Τ.Κ Οξυάς	69.385,27
ΣΥΝΟΛΑ	69.385,27

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Ε.Α.Δ. Α/91	183	22/05/2023	69.385,27	1	ΦΟΡΟΣ 3%	1.678,68
2	ΒΕΒΑΙΩΣΗ Κ.Α. του ΚΑ 64-7333.1.001				2	Α.Ε.Π.Π	140,25
3	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΣ	4,91
4	Α.Α.Υ.341/19,57/20,67/21,81/22,91/23				4	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%	163,63
5	ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.177/19,118/19,22/20,95/20,193/22,275/22,298/22				5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	4,21
6	ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.237/18,166/19				6	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,98
7	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,84
8	ΔΙΑΚΥΡΞΗ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.993,50
9	ΠΡΟΚΥΡΞΗ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		67.391,77
10	ΠΡΑΚΤΙΚΑ						
11	Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.						
12	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ						
13	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ						
14	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ						
15	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
16	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
17	1ο ΑΝΑΚΕΦ.ΠΙΝΑΚΑΣ						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΙ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ