

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ)

Διεύθυνση: Λασαίας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2813412528
e-mail: spiridg@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 16-04-2025

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 126685

Προς: 1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης,
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο
(με συνημμένη πιστοποίηση &
δικαιολογητικά πληρωμής)
2. Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο
(με συνημμένη πιστοποίηση &
δικαιολογητικά πληρωμής)
Κοινοποίηση: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Μίνως 16,
Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο

Θέμα: Αποστολή του 8^{ου} Λογαριασμού του Έργου:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ40200014	Αρ. Υπ.	26	Κωδικός ΣΔ	00.40.22.021
Έργο	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ50200008)				
Υποέργο	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.860.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	06-05-2022
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	1.069.885,14 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	16-02-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **16-02-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.069.885,14€** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχλη.
9. Την από **31-03-2025** Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **154.098,57€** με ΦΠΑ
10. Την με αρ. πρωτ.112917/09-04-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του Έργου.

Σας στέλνουμε

Την 8^η Εντολή Πληρωμής του ανωτέρου έργου, ποσού

Εργασίες:	ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ	136.229,01 €
ΦΠΑ:	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	32.694,96 €
Σύνολο:	ΕΚΑΤΟ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	168.923,97 €

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 8^ο Λογαριασμό του Έργου, ποσού 168.923,97 € και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Εσωτερική διανομή :

1. Τ.Σ.Ε.Μ.Ε.
2. Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αναπλ. Δ/ντης Τεχνικών Έργων Περιφ. Κρήτης

α.α.

Μπαρτολότσι Τζούλια

Πολ. Μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έργο : Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις
οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης
Υποέργο : Συντήρηση οδοφωτισμού του Εθνικού οδικού
δικτύου Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης

Ανάδοχος: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

8ος Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Προϋπολογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ: 1.860.000,00€ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)				Εκπίτωση δημοπρασίας: 42,48 %			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	862.810,60	207.074,54	1.069.885,14	Πληρωμές μέχρι σήμερα	799.458,09	191.869,94	991.328,03
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	268.371,66	64.409,20	332.780,86	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	136.229,01	32.694,96	168.923,97
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.131.182,26	271.483,74	1.402.666,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	935.687,10	224.564,90	1.160.252,00
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	984.933,78	236.384,10	1.221.317,88	Συνολικές κρατήσεις	49.246,68	11.819,20	61.065,88
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	146.248,48	35.099,64	181.348,12	Συνολική αξία γενομένων εργασιών	984.933,78	236.384,10	1.221.317,88

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό 1604/2022 (πρακτικό Νο 32/22-11-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ λεπτά [€ 168.923,97]
Εκ των οποίων για πληρωμή Φ.Π.Α.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ λεπτά (€ 32.694,96)

Θεωρήθηκε

Ηράκλειο, 16 / 4 / 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ηράκλειο, 16 / 4 / 2025
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού

Σπυριδάκης Γεώργιος
Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γωνιανάκης Εμμανουήλ
Π.Ε. Μηχανικών με Α' βαθμό