

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 355

Πληρωτέο από: Εκτακτα Ειδικευμένα, συνολικής αξίας: 5.354,33€ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
25.7336.0012	Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου	4.318,01
	ΣΥΝΟΛΑ	4.318,01

Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό:	4.318,01
		ΦΠΑ:	1.036,32
ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Εξόφληση 3ου λογ/σμού του έργου:		
	Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου	Συνολική αξία:	5.354,33
33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου	Σύνολο κρατήσεων:	129,54
Συνημμένα δικαιολογητικά:	70 - 18/4/2019 - 5.354,33	ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ:	5.224,79
*Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης		Ανάλυση κρατήσεων	
*Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου			
1ο ΠΚΤΜΝΕ			
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		1ΦΟΡΟΣ 3%	129,54
2ος ΕΑΕ		ΣΥΝΟΛΑ	129,54
3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ			
3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
3η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ			
3ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ			
ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
Α.Π. 11216/31.10.17			
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ.			
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ/ΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΩΝ			
Α.Π. 12053/21.11.17			
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
Α.Π. 1223/13.02.19 ΑΠΟΦ.			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ			
Α.Π. 1330/08.02.19 ΑΠΟΦ.			
ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			
Α.Π. 1331/08.02.19			
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΥ 3ου			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ			
Α.Π. 13382/18.12.2017 ΣΥΜΒΑΣΗ			
Α.Π. 153241/193-13.12.18			
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ			
ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
Α.Π. 16414/22.03.19 ΑΠΟΦ.			
ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
Α.Π. 3763/26.05.17 ΠΕΡΙΛΗΨΗ			
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ			
Α.Π. 45/01.03.19 ΒΕΒΑΙΩΣΗ			
ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ			
Α.Π. 5431/08.06.17			
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΣΕ			
ΟΕ			
Α.Π. 634/08.02.19 ΑΠΟΦ.			
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ			
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ			

ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
(α.31 Ν.4270/14, α.10§10 Ν.4337/15)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 5.354,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 129,54

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ.
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 5.224,79

ANNA ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

19ΡΑΥ004866260 2019-04-25

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 355

Πληρωτέο από: Εκτακτα Ειδικευμένα

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

25.7336.0012

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου

Στοιχεία Δικαιούχου

Αιτία πληρωμής

ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εξόφληση 3ου λογ/σμού του έργου:
Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου

33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

70 - 18/4/2019

Α.Π. 6525/03.07.17
ΔΙΑΒ/ΣΤΙΚΟ 118/2017 ΑΟΕ ΣΕ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
Α.Π. 6818/10.07.17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α.Π. 68504/30.10.17 ΑΠ.
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 177/2017 ΑΟΕ
Α.Π. 7813/02.08.17 ΔΙΑΒ/ΚΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΣΕ ΟΕ
Α.Π. 9342/15.09.17 ΔΙΑΒ/ΚΟ
177/2017 ΑΟΕ ΣΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΔΥΣ 211/13.03.2018
ΑΔΥΣ 222/11.04.2019
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΑΠΕ
& 1ου ΠΚΤΜΝΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΑΕΠΠ & ΕΑΑΔΗΕΥ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥ
191/31.12.2018
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η ΑΠΟ 08.12.17 ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η ΑΠΟ 10.12.18 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΕΡ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου
ΑΝΑΚΕΦ/ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

19ΡΑΥ004866260 2019-04-25

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 355

Πληρωτέο από: Εκτακτα Ειδικευμένα

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

25.7336.0012

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου

Στοιχεία Δικαιούχου

Αιτία πληρωμής

ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εξόφληση 3ου λογ/σμού του έργου:
Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου

33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

70 - 18/4/2019

Η ΑΠΟ 11.05.18 ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΑΠΟ 13.11.17 ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΤ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η ΑΠΟ 18.12.17 ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
No 118/13.06.17 ΑΟΕ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι &
ΑΝΑΚΥΡ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
No 1410 & 1411/14.03.19
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
No 177/07.08.17 ΑΟΕ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ &
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
No 20/13.03.18 ΑΟΕ
No 213/21.10.16 ΑΔΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
No 292/12.12.18 ΑΔΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
No 307/27.12.18 ΑΔΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ/ΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ
No 32/16.03.17 ΑΟΕ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
No 48008/08.12.17 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΜΕΔΕ
No 55/2016 ΜΕΛΕΤΗ
No 57/21.04.17 ΑΠ. Ο.Ε.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΟ ΑΠΟ 02.08.17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

19ΡΑΥ004866260 2019-04-25

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 355

Πληρωτέο από: Εκτακτα Ειδικευμένα

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

25.7336.0012

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου

Στοιχεία Δικαιούχου

Αιτία πληρωμής

ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εξόφληση 3ου λογ/σμού του έργου:
Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης οικισμών ΤΚ Πανόρμου

33328 ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα δικαιολογητικά:

70 - 18/4/2019

ΤΟ ΑΠΟ 08.06.17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟ ΑΠΟ 08.08.16 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΑΙΤΗΜΑ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΤΟ ΑΠΟ 26.05.17 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 3ου
ΛΟΓ/ΜΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ