



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λαμία : 09 – 09 – 2016
Αριθμ. Πρωτ. : 69946/2202

Ταχ. Δ/ση : Υψηλάντου 4
Ταχ. Κώδικας : 35 100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Φορτάτος Βασίλειος
Αρ. τηλεφ. : 22313-54221
Αρ. FAX : 22310-22646
Email : b.fortatos@fthiotida.pste.gov.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου :
«Κατασκευή πεζοδρομίου στο νέο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αχινού»
Προϋπολογισμού μελέτης: 24.600,00 € (με Φ.Π.Α.)
Συνολικής δαπάνης: 15.002,25 € (με Φ.Π.Α.)
Αναδόχου: «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφ. Ενότη. Φθιώτιδας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/ 14-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148 / 2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » (Φ.Ε.Κ. 241 Α / 27 – 12 – 2010).
3. Το άρθρο 75 του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Φ.Ε.Κ. 116 Α / 18 – 06 – 2008)) και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α/ 10-4-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων & άλλες διατάξεις .
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-1-2013).
5. Τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις.
6. Την συνταχθείσα από την Υπηρεσία μας Τεχνική Μελέτη για την κατασκευή του έργου του θέματος.
7. Την από **1-8-2014** σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 15.006,00 € με ΦΠΑ.
8. Την από **8-10-2014** έγκριση των τελικών επιμετρήσεων των εργασιών του έργου του θέματος.

9. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με τον φάκελο της τελικής επιμέτρησης των ανωτέρω εργασιών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή στις **11-11-2014** και εγκρίθηκε με την αριθμ. 128544/9049/17-11-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Φθ/δας (ΑΔΑ: 7Γ3Φ7ΛΗ-ΠΒ0).
10. Την από **10 – 05 – 2016** αίτηση του αναδόχου, για Οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου του θέματος.
11. Την αριθμ. 74527/2478/17-5-2016 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής παραλαβής.
12. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, με τον φάκελο της τελικής επιμέτρησης των ανωτέρω εργασιών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή, στις **04-08-2016**.
13. Το γεγονός ότι ο χρόνος που πέρασε από τότε που περαιώθηκαν οι υπόψη εργασίες είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο εγγύησης και συντήρησης του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, στις **04-08-2016**, μαζί με τις σχετικές παρατηρήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Ανάδοχο του έργου :
Τσώνη Όλγα
Μανωλίδου 1
Τ.Κ. 35131 ΛΑΜΙΑ

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περ/κής Ενοτ. Φθιώτιδας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Φ.
2. Προϊσταμένη Τμ. Δ.Π.
3. Φάκελο του έργου (Φορτάτος Β.)

Ευθυμία Τσιβελέκη
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β