



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 63ΣΚΩ65-3ΔΤ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1701
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2021
Κ.Α. : 64-7336.004

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1322.023 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΤ 63-64 ΚΑΙ ΟΤ 66 ΣΧ. ΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: Κ/ΞΙΑ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ -ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
Εξόφλ.3ου λογ.του έργου:Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 47221/26-10-20) & (ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝ.ΑΡ 20/2020)		64-7336.004	137.576,21	Ανάπλαση Ο.Τ63-64&Ο.Τ. 66 Σχ.π.Αγρ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ Μ	
		ΣΥΝΟΛΟ : 137.576,21			
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	77,66	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ		Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	3.328,46	3	7/6/2021 137.576,21
3. Α.Α.Υ. Β44/2021 ΣΕ Χ-Α631/2021		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	2,33	ΣΥΝΟΛΟ 137.576,21	
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,47		
5.Η 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	2,00		
6.Η ΑΠ 36434/8-6-21 ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	66,57		
7.Η ΑΠ 36435/8-6-21 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΠΑΕ & ΑΝΑΛ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,40		
8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8/6/21					
9.8.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α631/2021					
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	3.477,89	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	3.477,89		
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	134.098,32		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Τριάντα Επτά Χιλ. Πεντακόσια Εβδομήντα Εξι κόμμα Είκοσι Ενα
(137.576,21) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 28/6/2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ