



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Α.Φ.Μ. : 997934121

ΑΔΑ: 63Υ5Ω6Χ-203

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 156

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30-7323.199

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΤΡΑ -

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Λογαρ.Γ.Λ.	Πηγή Χρηματοδότησης	Γεν. Λογαρ.	Ποσό
5ος Λογαριασμός του έργου "Κατασκευή έργων οδοποιίας ΔΕ Αιγίου"	30-7323.199	15.17.31.0100		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝ Α	16.752,25
ΣΥΝΟΛΟ :					16.752,25
Καθαρή αξία	13.509,88				
Φ.Π.Α.	3.242,37				
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 336-12/2/2020 ΑΔΥ Α 230 - 24/1/2020 με ΑΔΑ ΨΠ5ΧΩ6Χ-Γ0Ξ - 24/1/2020 10:41:57 πμ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Κ.Α. 5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-5η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΧΕΠ Β-344/6-12-2018(ΩΓ1ΡΩ6Χ-ΕΨΩ) 18ΣΥΜΝ003716324 ΣΥΜΒΑΣΗ 19ΣΥΜΝ005571426 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡ	9,46	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡ	0,24	336	12/2/2020	16.752,25
	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΙΑΙ	0,05	ΣΥΝΟΛΟ		16.752,25
	Α.Ε.Π.Π. 0,06% (2017)	8,11	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ 		
	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π. 3%	0,24			
	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π	0,05			
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	18,15	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ 		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00			
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	18,15			
	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	16.734,10			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Δέκα Εξι Χιλ. Επτακόσια Πενήντα Δύο κόμμα Είκοσι Πέντε (16.752,25) ευρώ

ΑΙΓΙΟ 24/2/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ

ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ο ΛΑΒΩΝ