

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφ.: 801 – 5286
Φ.917.176/4/74392
Σ.8394
Αθήνα, 27 Νοε 23
Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Κατασκευή Νέου Τυποποιημένου Μεταλλικού Κτιρίου Λόχου 120 Ατόμων (Α Κτίριο) για το 546 Α/Μ ΤΠ]

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/08 Αυγ 16 (ΦΕΚ 147 Α΄)
β. Φ.917.176/4/59430/Σ.5162/02 Αυγ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011440140 2022-08-03)
γ. Φ.917.176/3/35144/Σ.3332/19 Μαι 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
δ. Φ.917.3/124/2376/Σ.716/30 Οκτ 23/736 ΔΣΕ
ε. Το υπ' αριθ. 3–3/10 Νοε 23/Πρακτικό ΤΣΕ/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
στ. Φ.800/29/530274/Σ.3580/10 Νοε 23/ΓΕΣ/Γ2

1. Έχοντας υπόψη τα (β) έως και (δ) σχετικά, που αφορούν στην κατασκευή του έργου του θέματος, καθώς και τα άρθρα 132 και 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις τιμές μονάδας νέων εργασιών όπως ΝΤ1~ΝΤ4 του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

β. Τον 2^ο ΑΠΕ, δηλαδή:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης εργασιών 6,13€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης, ποσού 724.521,71€ πλέον ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

(2) Τον προϋπολογισμό της, προς κατάρτιση, νέας σύμβασης ο οποίος ανέρχεται, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων, του ΦΠΑ, καθώς και της εκτιμώμενης δαπάνης για αναθεώρηση, στις 51.591,94€, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

γ. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 17 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

2. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό [(1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣ)] με τον ανάδοχο για το αντικείμενο που ανατίθεται. Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού δύο χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ (2.081,00€).

3. Το ποσό της προς κατάρτιση νέας σύμβασης (1^η ΣΣ) με τον αρχικό ανάδοχο είναι διαθέσιμο, αλλά **δεν δύναται** να καταβληθεί μέσω λογαριασμού εντός του τρέχοντος έτους (2023), καθόσον με το (στ) σχετικό έχει μεταφερθεί για το έτος 2024.

4. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ε) σχετικού.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής θέματος, Λγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλέφωνο: 210 7675286 (ΕΨΑΔ: 801 – 5286) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου
Διοικητής

Λοχαγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

Συνημμένα

3 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-