

Αθήνα, 17/07/2015

Αρ.πρωτ.: Δ7-Τ7.1/9611

Έργο : «22^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»**Ανάδοχος** : Ι. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4199/2013
2. Το Ν. 3429/2005
3. Την υπ' αριθμ. Υπ. Απόφ. Δ16γ/05/483/Γ (ΦΕΚ 2856/11.11/2013)
4. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/06/549/Γ(ΦΕΚ 647/30.12.2013) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Παιδείας και Θρησκευμάτων –Υγείας-Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί «ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.»
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
6. ΣΑΕ 47/6-1999ΣΕ4760002
8. Το με ημερομηνία 13-07-2015 Εσωτερικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε ο 4^{ος} λογαριασμός και τελικός του παραπάνω έργου ελεγμένος, θεωρημένος και εγκεκριμένος από τη Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πληρωμή του 5^{ου} λογαριασμού του έργου «22ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας , με τη μέθοδο της προκατασκευής»

Εργολάβος : Ι. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνολικού ποσού : 39.951,22 €

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**Ηρακλής Κ. Δρούλιας**