



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ηράκλειο 11-06-2019  
Αριθμ. Πρωτ.: 139165  
Σχετ. : 130678

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1<sup>α</sup> - Ηράκλειο Κρήτης  
Ταχ. Κωδ. : 71305  
Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γ.  
Τηλέφωνα: 2813 412528  
FAX: 2813 412525  
Email: spiridg@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** 1. Το Περιφερειακό Ταμείο  
Ανάπτυξης Κρήτης  
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο Χάνδακος  
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης  
  
2. Τη Δ/ση Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού.  
Μάρκου Μουσούρου 15  
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης.

**ΚΟΙΝ:** «ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ»  
Πλ. Αγ. Αικατερίνης 17,  
Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο  
Τηλ - Φαξ: 2810 284690

**ΈΡΓΟ:** «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΡΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ**»

Κωδικός έργου 2017ΕΠ50200000 της ΣΑΕΠ 002 Προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

**ΘΕΜΑ:** Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού Εργασιών

**Σχετ.:** α. Η με αρ. Πρωτ. 46965/26-2-2019 αίτηση του αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Λογ/σμό του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **19.257.05€** (δεκαεννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά Ευρώ και πέντε λεπτά) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 2<sup>η</sup> εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον της γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 002 (αρ. ενάρ. Έργου Κ.Α. 2017ΕΠ50200000).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

**Εσωτερική διανομή :**

1. Κα Δ/ντρια
2. Προϊστάμενος τμήματος Τ.Σ.Ε.
3. Φάκελος Έργου
4. Χρονολογικό αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών  
Έργων /Δ.Τ.Ε.

Ψαρουδάκης Μιχάλης  
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. με Α. βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΒΡΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

## 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

| 2ος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                      |             |             |             |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                       | ΠΟΣΟ        | Φ.Π.Α.      | ΣΥΝΟΛΟ      | ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 64%                     |             |
| Μελέτης                                                                              | 60.000,00 € | 14.400,00 € | 74.400,00 € | Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ                              |             |
| <b>Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ</b>                                                             |             |             |             | Αθροισμα των μέχρι σήμερα γενομένων πληρωμών | 6.041,04 €  |
| Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά                                                            | 18.759,33 € | 4.502,24 €  | 23.261,57 € | Ποσό πληρωτέο βάσει του παρόντος λογαριασμού | 15.529,88 € |
| Όμοια για απρόβλεπτες δαπάνες                                                        | 2.813,90 €  | 675,34 €    | 3.489,24 €  |                                              |             |
| Όμοια για αναθεωρήσεις                                                               | 26,76 €     | 6,42 €      | 33,18 €     |                                              |             |
| Αθροισμα αρχικών                                                                     | 21.599,99 € | 5.184,00 €  | 26.783,99 € | Αθροισμα πληρωμών                            | 21.570,92 € |
| Ποσά που εγκρίθηκαν συμπληρωματικά σύμφωνα με τον                                    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |                                              |             |
| Αθροισμα εγκρίσεων                                                                   | 21.599,99 € | 5.184,00 €  | 26.783,99 € | Κρατήσεις λόγω εγγύησης - στρογγύλευση       | 0,00 €      |
| Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με τον παρόντα λογαριασμό. | 15.529,88 € | 3.727,17 €  | 19.257,05 € |                                              |             |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ</b>                                                            | 29,07 €     | 6,98 €      | 36,05 €     | <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>      | 21.570,92 € |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπόψη το 283370/19-11-2018 Συμφωνητικό και την υπ' αριθμό 1255/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατοχυρώνει την σύμβαση στον Μαρκάκη Ιωάννη για την παραπάνω εργολαβία.

### Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

Οτι μπορεί να πληρωθεί κατά τον πίσω λογαριασμό στον παραπάνω αναφερόμενο εργολάβο, το ποσό των: Δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών

15.529,88 €

στο παραπάνω εργολαβικό αντάλλαγμα αντιστοιχεί Φ.Π.Α 15.539,88X 24% =

3.727,17

Τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών

Θεωρήθηκε για 19.257,05 € Δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11/06 /2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γεώργιος Σπυριδάκης  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κς



