



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 21-02-2019 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση:

1. **η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ) με ΑΦΜ: 997687965 - ΔΟΥ: Κομοτηνής**, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κ. Δημήτριο Πέτροβιτς,
2. **Η εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Α.Φ.Μ. 999495127 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας)** που εδρεύει στην Αρτέμιδος 13, Μεταμόρφωση Ν. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Λεωνίδα Ψηλιάκο, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΝ139866

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ. 1323/06-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- Την από 21/06/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΣΤΤ4653Ο7-8ΓΜ), με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ 031 για το έτος 2016 όπου περιλαμβάνεται και το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης» (Κωδ. Έργου : 2016ΕΠ03100000), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 84476/03-08-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Την αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: 7Υ997ΛΒ-Θ0Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολη, καθώς και οι επιτροπές αξιολόγησης και παραλαβής του διαγωνισμού και εξοπλισμού αντίστοιχα
- Την αριθ 149/2018 (ΑΔΑ:6ΕΔΥ7ΛΒ-873) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
- Την αριθ 367/2018 (ΑΔΑ:7Μ1Ζ7ΛΒ-5ΧΝ, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003397498) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθ. 149/2018 απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
- Την αριθ. 8494/25-05-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ5ΗΟΡ1Υ-ΓΧΑ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έγκρισης νομιμότητας της αριθ. 145/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- Την αριθ. 6506/03-05-2018 (ΑΔΑ: 731ΨΟΡ1Υ-ΘΔ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έγκρισης νομιμότητας της αριθ. 367/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

- Την υπ' αριθ. 174/2018 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Την με Α.Π. 2136/28-06-18 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α.Μ.Θ. σχεδίου σύμβασης και διαδικασίας ανάθεσης του αρχικού διαγωνισμού
- Την από 20/08/2018 (ΑΔΑ: Ω60Ξ7ΛΒ-Ο0Τ, ΑΔΑΜ: 18SYMV003582962) Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης» (Β' Φάση) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης» της από 20/08/2018 προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: Ω60Ξ7ΛΒ-Ο0Τ, ΑΔΑΜ: 18SYMV003582962) για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης" (Β' Φάση) μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης,
- Την από 24/09/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΑΘ7ΛΒ-ΤΧΨ ΑΔΑΜ «18SYMV003730550) υπογεγραμμένη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ" και συγκεκριμένα το άρθρο 3 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης» της από 24/09/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΑΘ7ΛΒ-ΤΧΨ ΑΔΑΜ «18SYMV003730550) υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ" το οποίο ορίζει ότι «Για το σύνολο των Ομάδων, σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Ομάδας να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας «Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – εκφόρτωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκησης του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των ειδών εξοπλισμού / υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) να το δηλώσει με απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.»
- το άρθρο 6 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης » Α' Μέρους και το άρθρο 3 «Χρονοδιάγραμμα σύμβασης » Β' Μέρους της με 06/2017 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.3005/10-07-2017, ΑΔΑ:6ΟΛΨ7ΛΒ-Γ4Θ, ΑΔΑΜ:17PROC001693095)σύμφωνα με τα οποία « Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η διάρκεια προμηθείας των ειδών εξοπλισμού των Ομάδων, ορίζεται ως εξής «Για το σύνολο των Ομάδων, σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Ομάδας να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. ... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκησης του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των ειδών εξοπλισμού / υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) να το δηλώσει με απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».

- Το από 05/02/2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα.
- την αριθ. 1270/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΙ87ΛΒ-5ΕΞ, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004252103) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η χρονική παράταση της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου γηροκομείου Ιεράς μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
- την αριθ. 159/2019 (ΑΔΑ:6ΞΝ77ΛΒ-ΦΒΠ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004489832) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η χρονική παράταση της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου γηροκομείου Ιεράς μητρόπολης Αλεξανδρούπολης
- Το γεγονός ότι ενώ δόθηκε χρονική παράταση με την από 21/12/2018 1^η επέκταση σύμβασης (ΑΔΑ:784Α7ΛΒ-Β0Ψ, ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ004253100), για την προμήθεια εξοπλισμού των Ομάδων 2 και 3, διάρκειας δύο (2) μηνών, η οποία λήγει στις 24/02/2019, το σύνολο του παραδοτέου εξοπλισμού δεν είναι έτοιμο προς παράδοση, λόγω καθυστέρησης των εισαγόμενων υλικών, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην μπορεί να παραδώσει και τοποθετήσει τον εξοπλισμό που του έχει ανατεθεί.

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν την 2^η επέκταση της από 24/09/2018 Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Συγκεκριμένα:

Η από 24/09/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΑΘ7ΛΒ-ΤΧΨ ΑΔΑΜ «18ΣΥΜΝ003730550) υφιστάμενη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» η οποία ισχύει έως στις 24/12/2018 και στην οποία δόθηκε χρονική παράταση έως 24/02/2019 με την από 21/12/2018 1^η επέκταση σύμβασης (ΑΔΑ:784Α7ΛΒ-Β0Ψ, ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ004253100) και αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας 2 «Εξοπλισμός υπνοδωματίων (εκτός από κρεβάτια, κλίνες)» του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 06/2017 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 48.500,00 €, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και τον εξοπλισμό της Ομάδας 3 «Κρεβάτια, στρώματα και συναφή είδη» του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 06/2017 διακήρυξης, με ποσό προσφοράς 108.800,00 €, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) παρατείνεται έως στις 24/03/2019, λόγω καθυστέρησης των εισαγόμενων υλικών, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην μπορεί να παραδώσει και τοποθετήσει τον εξοπλισμό που του έχει ανατεθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν, σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου,

Για την ανάδοχο εταιρεία,

Δημήτριος Πέτροβιτς