



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομηνία: 04/02/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου: 15892

Αναρτητέο

στο
Διαδίκτυο:

ΝΑΙ

☒ Χ

ΟΧΙ

☐

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15.000 ΚΙΛΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΥΔΑΤΟΔΥΑΛΥΤΟΥ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 6.250 ΚΙΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (συμπ.ΦΠΑ)	49.491,50 €

Στην Κοζάνη σήμερα την **Τρίτη του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021** μεταξύ:

Α) Του Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΑ β' βαθμού) με την επωνυμία «**Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας**» που έχει την έδρα του στην Κοζάνη, Δημοκρατίας 27, ΑΦΜ 997769589 ΔΟΥ Κοζάνης, εκπροσωπούμενου νομίμως από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Κασαπίδη Γεώργιο.

Β) Η εταιρεία **ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.**, με έδρα την Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 094200765, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μαΐδου Σταυρούλα, πρόεδρο & Διευθ. Σύμβ. (στο εξής «ο **Ανάδοχος**») με βάση το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4071/12 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 5«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» περ. γ και δ.
4. Το Ν.4257/14 (93/Α) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε.
5. Το Ν. 4337/15 (129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Το Ν. 4412/16 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτός ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Το αριθ. 96094/10-6-2016 (ΑΔΑΜ 19REQ005085668) έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με συνημμένες τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
9. Το αριθμ 96094/13-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
10. Την αριθμ. 2005/19 (ΑΔΑ 6ΗΘΤ7ΛΨ-Ν6Ζ) και αριθμ. 625/17 (ΑΔΑ 6ΜΕΩ7ΛΨ-61Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διάθεσης πίστωσης ποσού για την προμήθεια 15.000 κιλών λευκού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6,250 κιλών γυάλινων αντανakλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης».
11. Την αριθμ. 143604/06-09-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ7ΛΨ-Μ9Ψ, 19REQ005578249) έκθεση ανάληψη 2019 στον ΚΑΕ 071.9471.
12. Την αριθμ. 10786/21-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΔ7ΛΨ-9ΔΒ) έκθεση ανάληψη 2020 στον ΚΑΕ 071.9471.
13. Την ανάγκη προμήθειας των εν λόγω ειδών για την διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
14. Η αριθ. 88235/11-08-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007174193) Διακήρυξη Διαγωνισμού.
15. Τη μη υποβολή Ενστάσεων κατά της Διακήρυξης
16. Τα ερωτήματα των υποψηφίων που κατατέθηκαν στον χώρο του διαγωνισμού και οι απαντήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας

17. Η αριθ. 127284/09-09-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ψ9Δ67ΛΨ-552) «Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας υποβολής προσφορών»
18. Την Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών υποψηφίων λόγω Τεχνικής Αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ.
19. Αριθ. 128113/10-09-2020 (ΑΔΑ 6ΜΜ67ΛΨ-Θ1Ι) Ανακοίνωση.
20. Το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 1374/20 (ΑΔΑ Ω6Γ67ΛΨ-ΟΤ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
21. Τη μη υποβολή ενστάσεων κατά της ανωτέρω απόφασης.
22. Η με αριθμό 152180/22-10-2020 έγγραφο προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης.
23. Το Πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 1661/20 (ΑΔΑ 6Π587ΛΨ-ΥΝΙ, 20ΑWRD007857359) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
24. Η με αριθμό 1331/05-01-2021 (ΑΔΑ 9ΖΞΖ7ΛΨ-ΒΦ1, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008074773) υπογεγραμμένη σύμβαση.
25. Η με αριθμό 114/21 (ΑΔΑ Ω5ΓΘ7ΛΨ-ΧΤΑ) απόφαση οικονομικής Επιτροπής Τροποποίησης της με αριθμό 1331/05-01-2021 (ΑΔΑ 9ΖΞΖ7ΛΨ-ΒΦ1, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008074773) σύμβασης.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Για την τροποποίηση του άρθρου 2 «Χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης» της με αριθμό 1331/05-01-2021 (ΑΔΑ 9ΖΞΖ7ΛΨ-ΒΦ1, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008074773) υπογεγραμμένης σύμβασης, ως εξής:

«Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει παραδώσει τη συνολική ποσότητα των υλικών που αναφέρονται στη Σύμβαση το αργότερο μέχρι την 30^η/04/2021 και με την προϋπόθεση ότι όταν ζητείται από την Υπηρεσία οποιαδήποτε ποσότητα των υλικών που αναφέρονται στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα και θα παραδίδει στην Υπηρεσία την αιτούμενη ποσότητα υλικών, που πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, το πολύ εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε».

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1331/05-01-2021 (ΑΔΑ 9ΖΞΖ7ΛΨ-ΒΦ1, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008074773) σύμβαση παραμένει ως έχει

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ