



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 13 – 06 – 2023

Αριθ. Πρωτ.: 168966/3838

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Νο 14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ -
ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ».

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **43.128,13€** (με ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ» προϋπολογισμού 349.999,98€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του ενάρτιμου έργου 2017ΕΠ93100003.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 13^η του μηνός **Ιουνίου** ημέρα Τρίτη του έτους **2023**, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, **1 Δραγούμη 1**, (τηλ. 2551355800 email texnika.erga.evrou@pamth.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο κος **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά την **παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10** (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 αφενός, και σύμφωνα με την με αριθμό Δ.Δ. οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/Β'/13-04-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. Δ.Δ οικ. 4099/14-06-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'/09-07-2018) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αφετέρου, κατόπιν της υπ' αριθμ. **411/2023** (Α.Δ.Α. 69Σ77ΛΒ-ΒΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, και αφετέρου,
- β. Ο κος **ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α..Δ.Τ. ΑΖ 415614/28-09-2007 ΥΑ Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» αναδόχου του έργου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, (Οδός Σωκράτη Οικονόμου, αριθμός 3, ΤΚ 68131, τηλ. 2551025036, Ηλ. Ταχυδρομείο kairidis@otenet.gr, Α.Φ.Μ. 029152433 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του **N. 1642/86** (Φ.Ε.Κ. 125/Α'/21-08-1986) για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του **N.4412/2016** για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του **N.4013/11** Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15-09-2011) για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 237/Α /27-12-2010).
5. Το **N.4071/2012** (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.».
6. Το **N.4070/2012** (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
7. Το **Π.Δ. 72013** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών (Φ.Ε.Κ. Α'/26/31-01-2013).
8. Τη με αριθμ. πρωτ. **47380/923/02-08-2017** (Α.Δ.Α.Μ.: 17REQ002289525) πρόταση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος Έβρου.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. **123185/10-11-2017** (Α.Δ.Α.: 71ΣΦ465Χ18-Θ44, Α.Δ.Α.Μ.: 17REQ002290057) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ (2017) στη ΣΑΕΠ 931, το υπόψιν έργο με Κ.Ε 2017ΕΠ93100003 και προϋπολογισμό 350.000,00€.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. **203529/5727/29-07-2021** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
11. Τη με αριθμ. **519/2021** (Α.Δ.Α.: 6Β247ΛΒ-Π6Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

12. Τη με αριθμ. πρωτ. **228265/6333/25-08-2021** (Α.Δ.Α.Μ.: 21RROC009110283) Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου.
13. Τη με αριθμ. **823/2021** (Α.Δ.Α.: ΩΓΟ37ΛΒ-5ΒΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το από 08-12-2021, 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας του έργου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων, με Α/Α συστήματος 182672 και αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.» με Α/Α κατάθεσης 227634 ως προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δέκα επτά και εξήντα τέσσερα %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 31-12-2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας "επικοινωνία" στους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς.
14. Τη με αριθμ. **126/2022** (Α.Δ.Α.: Ψ5ΥΜ7ΛΒ-ΩΥΙ, Α.Δ.Α.Μ.: 22ΑWRD010392244) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 23-02-2022 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 182672), του έργου και καταχωρήθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» με Α/Α κατάθεσης 227634 και ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δέκα επτά και εξήντα τέσσερα %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 17-03-2022 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας "επικοινωνία" στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Ο.Φ..
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **117695/2585/21-04-2022** (Α.Δ.Α.: 604Ξ7ΛΒ-Υ4Λ, Α.Δ.Α.Μ.: 22ΣΥΜV010446328) υπογραφείσα σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 288.266,53 € με Φ.Π.Α..
16. Την υπ' αριθμ. **295133/6823/07-10-2022** Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ» αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο.
17. Τον **2ο ΑΠΕ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, κλείνει δε στο συνολικό ποσό των 267.253,76 € χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 34.780,75 € χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,96%.
18. Την από **11-10-2022** εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Έβρου, του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εισήγηση.

19. Τη με αρ. **52/2022** Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που ομόφωνα αποδέχεται την Εισήγηση και γνωμοδοτεί Υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **411/2023** (Α.Δ.Α. 69Σ77ΛΒ-ΒΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 267.253,76€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 34.780,75€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,96% με συνολική αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 34.780,75€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,96%, β) η 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 43.128,13€ με ΦΠΑ και γ) η υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ .
21. Την εγγυητική επιστολή που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», με την αριθμ. πρωτ. **166719/3783/31-05-2023** αίτησή του, για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. **163188/3704/30-05-2023** πρόσκληση για την υπογραφή της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.
22. Τη με Α/Α **V/ 165710 / 01-06-2023** βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε ηλεκτρονικά το τμήμα Μητρώων Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., για την γνησιότητα και εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ.17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
23. Τα στοιχεία του 2ου ΑΠΕ – 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου, που αναλύονται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ	29.475,21 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	5.305,54 €
ΣΥΝΟΛΟΣ1	34.780,75 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟΣ2	34.780,75 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	34.780,75 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)	8.347,38 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	43.128,13 €
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	14,96 %

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»** καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ»**.

Η Εργοληπτική Επιχείρηση **« ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ - ΒΡΥΣΙΚΑ»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των προβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (31) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **411/2023** (Α.Δ.Α. 69Σ77ΛΒ-ΒΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 267.253,76€ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 34.780,75€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,96% με συνολική αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσού 34.780,75€ χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,96%, β) η 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 43.128,13€ με ΦΠΑ και γ) η υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο **ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ**.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ**» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη του έργου.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί, από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
7. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχα κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e-178830	31-05-2023	T.M.E.Δ.Ε	1.739,04 €
Σύνολο Ευρώ				1.739,04 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 17 «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου» της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης ακολουθούν την ολική και μερικές προθεσμίες της από 21-04-2022 αρχικής σύμβασης οι οποίες, είχαν καθοριστεί στην Ε.Σ.Υ., ήτοι πρέπει να ολοκληρωθούν έως 21-07-2023. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στην Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.

(5) Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης ή μη (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, Στρατός κ.τ.λ.) εκτέλεσε από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης του παρόντος έργου ή εκτελέσει μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης, μέρος του έργου, όπως αυτό ορίζεται μεταξύ άλλων στον πίνακα συντεταγμένων σημείων επέμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τευχών Δημοπράτησης που συνοδεύουν την παρούσα Σύμβαση, είναι αυτονόητο πως αυτό θα ληφθεί υπ' όψη κατά την εκτέλεση, έλεγχο και πληρωμή της παρούσας Σύμβασης.

(6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **13/06/2023**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 152, του Ν. 4412/2016.

(8) Η υπόψη εργολαβία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣ – ΒΡΥΣΙΚΑ» της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από την Σ.Α. ΝΠ431, 2022ΝΠ43100005, ΜΙΣ 5200859 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη 13 – 06 – 2023.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ