

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΡ. : 2.613

Κ.Α.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
25.7341.1001	Τακτικά	ΕΣΠΑ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναβάθμιση και επέκταση ΣΥΝΟΛΑ	72.723,90 72.723,90

Αιτία Πληρωμής.....: 9η εντολή πληρωμής για το έργο " Αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΔΕ Καρλοβάσου.

Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.:

Σχετικά παρ/κά.....: 480 - 19/11/2015

ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
-104-ΕΑΔ - Δωδεκαρτημόρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ Βεβαίωση Παρακράτησης Εντολή Πληρωμής Εντολή Πληρωμής Παγίας Κατάσταση Πληρωμής Πρωτόκολλο παραλαβής 28/80 Πρωτόκολλο παραλαβής Πρωτόκολλο παραλαβής Πρωτόκολλο παραλαβής ΕΡΓΩΝ Πρωτόκολλο ποσοτικής και 107-*** NEW *** ΑΑΥ - 107-*** NEW *** ΑΑΥ 107-*** NEW *** Έκθεση	ΗΡΩΝ ΑΤΕ Α.Φ.Μ. : 094422153 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 47 & ΔΕΙΡΑΔΩΝ 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .. 72.723,90 Φ.Π.Α. 0,00 ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .. 72.723,90 ΚΡΑΤ. (-) .. 2.181,72 ΠΛΗΡΩΤΕΟ .. 70.542,18 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (72.723,90) ΕΥΡΩ	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.3% ΣΥΝΟΛΑ 2.181,72 2.181,72

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΣ Α ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΜΟΣ,
Ο ΔΑΒΩΝ