

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:997636180

Αριθμός Εντάλματος 0178Α
Οικονομικό Έτος 2019
Χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο εντάλματος 9,572.89
Κρατήσεις 242.01
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις
Στον Δικαιούχο 9,330.88

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ _____. Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 9,330.88 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Δ.Ε. ΒΟΤΣΗ 60 ΠΑΤΡΑ Α.Φ.Μ.: 046403433 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΤΡΩΝ Β	Εξόφληση 2ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση {Τρύπα} Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας» (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) Σύμβαση ποσού 32.799,97€ {ΚΗΜΔΗΣ : 15SYMV003563131}	9,572.89
εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά		

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.25.7312.002	9,572.89
Σύνολο		9,572.89

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικής	5.40
Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0.16
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ.	0.03
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργων)	231.60
Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών	4.63
Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής	0.19
Σύνολο κρατήσεων:	242.01

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΪΔΗΛΑΣ Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 14/05/2019

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος **ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Δ.Ε. με Α.Δ.Τ.
AZ205749 έλαβα 9,330.88 Ευρώ Αρ.Επιταγής

Κιάτο ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. Βεβαίωση Πίστωσης

02. Εκκαθάριση Δαπάνης

03. Μητρώο Δεσμεύσεων

04. Κατάσταση Πληρωμής

05. Η αριθμ. 106/12-02-2019 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης
με αριθμ. πρωτ. 1575/12-02-2019 ποσού
9.572,90€ (ΑΔΑ: 6ΘΨΩΩ1Θ-0ΣΧ)

06. Η με αριθμ. πρωτ. 14848/31-12-2018 Απόφαση Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΟΩ1Θ-ΕΜ7)
07. Βλέπε Β-141/2018 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογ/σμό ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας)
08. 1ος Α.Π.Ε. (Συνοπτικό Δελτίο & Αιτιολογική Έκθεση)
09. Το με αριθμ. πρωτ. 13311/29-11-2018 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
10. Το αριθμ. 36/12-12-2018 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 2ο), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί Θετικά
11. Η από 14-12-2018 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
12. Η αριθμ. 484/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
13. Ειδικός Απολογισμός Εργασιών
14. 348/24-01-2019 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
15. Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου
16. Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών, συνοδευόμενη από έκθεση Περαίωσης του έργου
17. 2η Εντολή Πληρωμής - 2η Αναλυτική Επιμέτρηση - 2ο Π.Π.Α.Ε.
18. Το αριθμ. 101/01-04-2019 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
19. Φορολογική Ενημερότητα
20. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
21. 1354/20-03-2019 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 2ου Λογ/σμού
22. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού
23. Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού
24. Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου