



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μυτιλήνη, 20-10-2014
Αρ. Πρωτ: 2439

Ταχ. Δ/ση: Βουρνάζων 19
Ταχ. Κώδικας: 81100
Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός
Τηλέφωνο: 2251040511
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2251040500
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynumba@culture.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Μυτιλήνη σήμερα **20/10/2014** ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες Μαρία Ταπανλή - Δανιά προϊσταμένη της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.Α.Ι., η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ. ΖΕΑΚΗΣ, ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α.Φ.Μ. 067865898, ΔΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19).
- 2) Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247).
- 3) Το Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46).
- 4) Το Π.Δ. 118/ 2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150).
- 5) Το Π.Δ.16/1980(ΦΕΚ 8/Α'/1980) και Π.Δ. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α'/1980) όπως συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α'/1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ / ΔΟΕΠΥ / ΤΟΠΥΝΣ /15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β'/2004) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
- 6) Την αρ. 3764/05-08-2010 Ένταξη Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".
- 7) Την αρ. ΟΙΚ.3787/14-09-2012 1η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".
- 8) Την αρ. οικ. 5853/02-12-2013 2η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".
- 9) Την αρ. ΟΙΚ. 3604/23-07-2014 3η Τροποποίηση Πράξης « Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » με κωδικό MIS 296233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013".
- 10) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΜΤΕ/82018/2005/01-09-2010 έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.
- 11) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 11062 / 9202 / 16-10-2012 τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.
- 12) Την αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / 12207 / 1473 / 17-01-2014 2η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

13) Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/205968/23383/06-08-2014 3η τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΜΤΕ / 82018 / 2005 / 01-09-2010 Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη) » απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

14) Την με αρ. πρωτ. 962 /30-04-2013(ΑΔΑ: ΒΕ56Γ-Τ10) Απόφαση Διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» και την συνημμένη σε αυτήν αναλυτική Διακήρυξη.

15) Την αρ. 1138/ 23-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΓ-07Κ) « Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και κατακύρωση της σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

16) Την αρ. 1255/03-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ49Γ-ΡΞΝ) σύμβαση για την Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων.

17) Την αρ. 2438 / 20-10-2014 απόφαση για την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων, για το έργο «Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)».

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την αναφερομένη ιδιότητά της **τροποποιεί την ολοκλήρωση** της αρ. 1255/03-06-2013 σύμβασης και αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων, στο έργο: **«Αποκατάσταση - διαρρύθμιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)»**, αντί του συνολικού ποσού των **(26.890,00) ΕΥΡΩ** πλέον Φ.Π.Α. (16 %), ήτοι **(31.192,40) ΕΥΡΩ**, σύμφωνα με τις αρ. 9 και 13 αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας τροποποιήσεις, στις **31-10-2014**.

Ως χρόνος έναρξης των εν λόγω εργασιών ορίζεται η 13-06-2013 και ολοκλήρωσης η **31-10-2014**, με δικαίωμα τροποποίησης - παράτασης από την Υπηρεσία της ημερομηνίας λήξης του έργου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34.

Οι τυχόν προκύπτουσες διαφορές θα επιλύονται σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα και έλαβε από δύο έκαστος των συμβαλλομένων.

Οι Συμβαλλόμενοι

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

Ο Μειοδότης

Μαρία Ταπανλή - Δανιά
ΠΕ Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων

Θεόδωρος Μ. Ζεάκης