



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 8
της 17^{ης} Μαΐου 2023

Αριθμός Απόφασης 122

ΘΕΜΑ 21^ο: Τροποποίηση ή μη της υπ' αριθ. 11630/2022 Σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία πράσινου σημείου & γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Λ-Π-ΑΓ.Θ»", ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 17^η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως - Λουτράκι) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α' 191), και η οποία αποτελεί τη μοναδική συνεδρίαση εντός του τρέχοντος μηνός που πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο, ύστερα από την υπ' αριθ. 8189/12-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου του κας Κορδαλή Σωτηρίας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Πераχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Δήμου Κων/νος, 7.Θυμής Φίλιππας, 8.Πέτρου Θεόδωρος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 10.Παντελέου Κων/νος, 11.Πρωτοπαππά Μαρία, 12.Κοντός Γεώργιος, 13.Καραπανάγος Ιωάννης, 14.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 15.Σταυρόπουλος Κων/νος, 16.Αγγιστριώτης Ζαχαρίας, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος,

Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Πераχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, ήτοι κκ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζεργλής Γεώργιος και Γκίκας Ιωάννης, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Βασιλείου Βασίλειος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Δέδες Δημήτριος, 5.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 6.Ζερβός Κων/νος, 7.Λογοθέτης Κων/νος, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 10.Σακελλαρίου Ευθύμιος, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Ζερβός Κων/νος και Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, ενώ μετά τη συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του έκτακτου θέματος αποχώρησε ο δ.σ. Σταυρόπουλος Κων/νος, ο οποίος δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Κοντός Γεώργιος & Παντελέου Κων/νος, ο οποίος δεν επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 21^{ου} θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου), ο Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 10998/21-06-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Λ.-Π.-ΑΓ.Θ.", προϋπολογισμού δαπάνης ποσού #17.200,00# συμπεριλαμβανομένου δε του Φ.Π.Α. 24% συνολικής δαπάνης #21.328,00# €.
2. Η υπ' αριθ. 11630/29-06-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010838315) μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." συνολικού ποσού #20.956,00# €, με χρόνο περαίωσης έως και την **30^η Ιανουαρίου 2023**.
3. Η υπ' αριθ. 444/04-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΤΦΝΩΛ3-9Χ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής του 3^{ου} παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Λ.-Π.-ΑΓ. Θ.", εργολαβίας της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.", μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2022, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης, προκειμένου να έχει προχωρήσει η διαδικασία της προέγκρισης και να υποβληθεί αυτό, ήτοι η 1^η Τριμηνιαία Έκθεση Υποστήριξης, σύμφωνα με την από 17-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.
4. Το με αριθ. Πρωτ. Δήμου μας 23967/21-12-2022 (εμπρόθεσμο) αίτημα της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, ώστε να παρέχει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ' αυτό.
5. Το υπ' αριθ. 1188/02-02-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί Έγκρισης Διακήρυξης για το υποέργο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» Α/Α 1 της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» με ΟΠΣ 5119784.
6. Η υπ' αριθ. 7899/09-05-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της Σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της έως την **31 Ιουλίου 2023** αφού όπως προκύπτει κυρίως από τα ανωτέρω δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και αυτές της §1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και με τη θετική ψήφο του κ. Σακέλλη Μάριου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της Σύμβασης, ως προς το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης "Δημιουργία πράσινου σημείου & γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Λ-Π-ΑΓ.Θ.", χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της, έως την **31 Ιουλίου 2023**, καθότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **122/2023**.

Ο Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων

Τα Μέλη

(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 18 Μαΐου 2023
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.