

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ:997782803

Σπάρτη 4 / 11 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 34054

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας
2^{ος} χλμ ΕΟ Σπάρτης -Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Αν. Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731363362
Fax : 2731363371
E-mail : dimspart@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου : «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας»

Έχοντας υπόψη :

- Α) Τον Νόμο 3669/2008 άρθρο 35 παράγραφος 9 (μείωση εγγυήσεων)
Β) Τον <<Ειδικό Πίνακα Απολογισμού >>, που υπέβαλε ο ανάδοχος και από τον οποίο φαίνεται ότι η δαπάνη των εργασιών που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχονται στο ποσό των 2955898,47 €

αποφασίζουμε

Μειώνουμε την εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανωτέρου έργου κατά 5% της δαπάνης των αποδεκτών εργασιών (5% Χ 2955898,47 Ευρώ), σύμφωνα με τον Ειδικό Πίνακα Απολογισμού. Δηλαδή μειώνουμε τις εγγυήσεις κατά 147794,94 Ευρώ.

Συνημμένα


1. Απόφαση μείωσης εγγυήσεων
2. Ειδικός Πίνακας Απολογισμού

Κοινοποίηση

- 1.Κ/Ξ Αναστάσιος Ανθης & ΣΙΑ ΕΕ-MT ΑΤΕ
Λ. Αλεξάνδρας 7 Αθήνα Τ.Κ 114 73
2. Δήμος Ευρώτα

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα (Φ.Ε.)



Δ/ατ 3046 / 3047 - 4-11-2015 ΟΡ

Μείωση εγγυήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ

Έργο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ

Ανάδοχος : Κ/Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-
ΜΤ ΑΤΕ

9ος ΕΑΕ

(Ν.3669/08, άρθρο 35, παρ. 9), ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μον. μέτρ	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή Μονάδας	Δ Α Π Α Ν Η	
				2ος ΑΠ	Εκτελεσθ.		Μερική	Ολική
	Αρχική σύμβαση							
	Εργασίες προϋπολογισμού							
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ							
1	ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	TEM	1.α					
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,02	0,02	177.000,00	3.540,00	
	Χωματουργικά			0,06	0,06	177.000,00	10.620,00	
	Σκυροδέματα			0,14	0,14	177.000,00	24.780,00	
	Λοιπές διάφορες εργασίες			0,18	0,17	177.000,00	30.090,00	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,03	0,03	177.000,00	5.310,00	
	Χωματουργικά			0,09	0,09	177.000,00	15.930,00	
	Σκυροδέματα			0,21	0,21	177.000,00	37.170,00	
	Λοιπές διάφορες εργασίες			0,27	0,25	177.000,00	44.250,00	
2	ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	TEM	1.β					
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,02	0,02	340.000,00	6.800,00	
	Προσκόμιση εξοπλισμού - υλικών			0,28	0,28	340.000,00	95.200,00	
	Μικροϋλικά και εγκατάσταση εξοπλισμού			0,08	0,07	340.000,00	23.800,00	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,03	0,03	340.000,00	10.200,00	
	Προσκόμιση εξοπλισμού - υλικών			0,42	0,42	340.000,00	142.800,00	
	Μικροϋλικά και εγκατάσταση εξοπλισμού			0,12	0,1	340.000,00	34.000,00	
	Αθροισμα ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ						484.490,00	484.490,00
	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ							
1	ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	TEM	2.α					
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,005	0,005	292.000,00	1.460,00	
	Χωματουργικά			0,02	0,02	292.000,00	5.840,00	
	Σκυροδέματα			0,07	0,07	292.000,00	20.440,00	
	Λοιπές διάφορες εργασίες			0,005	0,005	292.000,00	1.460,00	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,045	0,045	292.000,00	13.140,00	
	Χωματουργικά			0,18	0,18	292.000,00	52.560,00	
	Σκυροδέματα (πυθμένας)			0,36	0,36	292.000,00	105.120,00	
	Σκυροδέματα (τοιχεία)			0,27	0,27	292.000,00	78.840,00	
	Λοιπές διάφορες εργασίες			0,045	0,045	292.000,00	13.140,00	
2	ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	TEM	2.β					
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ							
	Σύνταξη μελέτης εφαρμογής			0,005	0,005	340.000,00	1.700,00	
	Προσκόμιση εξοπλισμού - υλικών			0,07	0,07	340.000,00	23.800,00	
	Μικροϋλικά και εγκατάσταση εξοπλισμού			0,02	0,01	340.000,00	3.400,00	
	Σε μεταφορά						320.900,00	484.490,00

Επίσης απολογισμός εργασιών

Σελίδα : 5

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μον. μέτρ	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή Μονάδας	Δ Α Π Α Ν Η	
				2ος ΑΠ	Εκτελεσθ.		Μερική	Ολική
	Από μεταφορά						33.250,00	2.243.456,00
	Λοιπές διάφορες εργασίες			0,05	0,05	35.000,00	1.750,00	
	Αθροισμα ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ						35.000,00	35.000,00
	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.							
1	Χαλικοπάσσαλοι Φ 0,80 m	μμ	1οΝΤ/1	2.250	2.250	58,00	130.500,00	
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	μ3	1οΝΤ/2	2.049,42	2.049,42	39,85	81.669,39	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.	μ3	1οΝΤ/3	2.049,42	2.049,42	7,58	15.534,60	
	Αθροισμα						227.703,99	
	Αφαιρείται έκπτωση					0,51 %	1.161,29	
	Αθροισμα 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.						226.542,70	226.542,70
	Αθροισμα							2.504.998,70
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	450.899,77
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							2.955.898,47

Μείωση κρατήσεων εγγυήσεων για εργασίες 5,00 % x 2.955.898,47 = 147.794,92

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 7

22/10/2015

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-

Μ.Τ.Α.Τ.Ε.

Κ/Ε ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣ

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 114 73

Κ/Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΡΓΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

ΜΤ ΑΤΕ ΤΗΛ: 210 6437464 - FAX: 210 6434405

ΣΠΑΡΤΗ 22/10/2015

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

