



Καλλιθέα,

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών

Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής

Προστασίας / Τμήμα Ρεμάτων

Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15

Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα

Πληροφ. : Δ. Ντάκουλα

Τηλέφωνο : 2109094174

ΦΑΞ : 2109094155

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών προσωρινή πρόσβασης σε τεχνικά στο Χαϊδαρόρεμα για το έργο : «**Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρηνών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτη 2018-2019**», Εργολαβία ΑΠ 102/18

ΣΧΕΤ : Η από 04-02-2020 αίτηση του αναδόχου

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε» (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα και ειδικά τα άρθρα 126 και 154.
3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τα Τεύχη Δημοπράτησης και την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Ρεμάτων και θεωρήθηκαν από τη Δ/ση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από 31-07-2019 σύμβαση κατασκευής με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου «Είκοσι τέσσερις (24) μήνες» από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 31-07-2021.

Και επειδή :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4412/2016 οι απολογιστικές εργασίες εφαρμόζονται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του έργου που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, ενώ σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 154 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών κατά την εκτέλεση σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα, εκτός από το απολογιστικό σύστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
2. Προσωρινή πρόσβαση στις ανακατασκευές τεχνικών στο Χαϊδαρόρεμα. Ο ανάδοχος του έργου με την από 04-02-2020 επιστολή του μας έκανε γνωστό ότι προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες επισκευής του πρηνούς στο Χαϊδαρόρεμα θα πρέπει να δημιουργηθούν προσωρινές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

προσβάσεις έως τα σημεία του έργου. Για τον λόγο αυτό απαιτείται να απομακρυνθούν πέτρες, πεσμένα κλαδιά και πευκοβελόνες, να δεθούν τα κλαδιά σε υψηλότερα σημεία ώστε να ανοίξει ο χώρος με κατάλληλες αντιστηρίξεις και σε τελευταία περίπτωση την κοπή ελάχιστων κλαδιών. Για τον λόγο αυτό θα δίδει οδηγίες εξειδικευμένος δασολόγος η αμοιβή του οποίου περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις κατωτέρω αμοιβές. Όλα τα προϊόντα θα μεταφερθούν με τα χέρια ή με μικρό μηχανήμα σε μικρό φορτηγό ώστε να απομακρυνθούν.

3. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τα χέρια. Προεκτιμώνται δέκα ημέρες εργασίας για δύο συνεργεία που θα αποτελούνται το καθένα από ένα (1) εργάτη ανειδίκευτο, ένα (1) εργάτη ειδικευμένο, ένα αυτοκίνητο φορτηγό $\frac{3}{4}$ th και ένα αλυσοπρίονο.

Α/Α	Περιγραφή εργασιών	Α.Τ.	Μ.Μ.	Τιμή Μ.	Ποσότητες	Δαπάνη
1	Εργάτης ανιδείκευτος	Ν.ΑΤΕΠ 111	ΗΜ	118,69	20	2373,80
2	Εργάτης ειδικευμένος	Ν.ΑΤΕΠ 112	ΗΜ	130,54	20	2610,80
3	Αλυσοπρίονο	Ν.ΠΡΣ 565	ΗΜ	139,16	20	2783,20
4	Αυτοκίνητο φορτηγό	ΥΔΡ 579	ΗΜ	223,72	20	4474,40
ΣΥΝΟΛΟ:						12.242,20
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.					18%	2.203,60
Αφαιρείται μέση έκπτωση					63,65%	1.402,59
Σύνολο Δαπάνης						13.043,21

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σας δίδουμε ειδική εντολή σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών για την δαπάνη δημιουργίας προσβάσεων, στα πλαίσια του έργου : **«Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτη 2018-2019»** Εργολαβία ΑΠ 102/18.

2. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από το ποσό των απολογιστικών δαπανών του έργου 142.767,42€ και δεν θα υπερβαίνει κατά τιμή μονάδος την ανωτέρα τιμή.

3. Η μέγιστη προεκτιμώμενη δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 12.242,20€, πλέον Γ.Ε. και Ο.Ε. 2.203,60€ μειωμένου κατά την έκπτωση της δημοπρασίας (2.203,60-63,65%=801,01€) δηλαδή συνολικά **13.043,21 €**.

4. Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών θα πιστοποιείται με παρουσία του επιβλέποντος ή των βοηθών επιβλεπόντων. Η εργασία θα αναγράφεται στο ημερολόγιο εργασιών και θα υπογράφεται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα.

Κοινοποίηση :

«ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», Μεσογείων 269 , 152 31, Χαλάνδρι

Τηλ.: 210-67.10.791-2 , Fax: 210-67.10.799

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Δ/ντη
2. Τμήμα Ρεμάτων κ. Γκλεγκλέ
3. Δ. Ντάκουλα
4. Φ.Ε. ΑΠ. 102/18
5. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ/Υ
Τμήμα Ρεμάτων Δ.Ε.Α.Π.

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό