



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

Καλαμάτα 08-04-2024
Αριθ. Πρωτ. 108426

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου:

**«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ»**

Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων ΠΕ Μεσσηνίας, έτους 2024, ΙΔΠ052021006

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αξίας 2.717,10€ με ΦΠΑ

Στη Καλαμάτα σήμερα την 08-04-2024 ημέρα Δευτέρα στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας (Κρήτης 13 & Φαρών, 24131 Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και

2. της εταιρείας «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 998260691, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, που εδρεύει στην Ανδριοπούλου 53, Μεγαλόπολη Αρκαδίας, τηλέφωνο 2791025383, e-mail: info@dimoroylosafe.gr που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Χρήστο Δημόπουλο.

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) [...]»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 αυτού,
4. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και ειδικότερα την παράγραφο 19 του άρθρου 5,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και της διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, της έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4141/2013».
7. Την υπ' αριθ. 192/22-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6Χ197Λ1-ΤΧΑ) με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων (ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ & Κ.Α.Π.) Π.Ε. Μεσσηνίας έτους 2021» για την ανάγκη κάλυψης υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω απόφαση,
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 100742/12-04-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους: εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Περιφέρειας / ΠΕ Μεσσηνίας, ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9729.0001 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ» (ΑΔΑΜ: 21REQ008459252),
9. Την με αριθ. πρωτ. 302/12-01-2022 (ΑΔΑ: Ω3Ζ87Λ1-ΥΚΛ – ΑΔΑΜ: 22REQ009936701) υπ' αριθ. 557 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) «05.071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Μεσσηνίας» Κ.Α.Εξόδων 9729.0001 του οικονομικού έτους 2022 για «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ»,
10. Την με αριθ. πρωτ. 332888/27-09-2022 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ» (ΑΔΑΜ: 22PROC011316391), που απεστάλη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 192326),
11. Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 05-10-2022 και ώρα 15:00 π.μ. (παράταση της αρχικής της 03-10-2022, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:00 π.μ.), υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 192326, προσφορές από τρεις (3) υποψήφιους οικονομικούς φορείς, εκ των οποίων η συμφερότερη από οικονομική άποψη βάσει τιμής ήταν η υπ' αριθ. 266018/02-10-2022 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

12. Το από 21-10-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και οι προσφορές της ηλεκτρονικής διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 373374/26-10-2022 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ» στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με συνολικό ποσό σύμβασης 67.282,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή 54.260,40 € χωρίς ΦΠΑ 24% και 13.022,50 € για ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011503102 – ΑΔΑ: 99Τ97Λ1-Ο99),
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 421467/05-12-2022 Συμφωνητικό της Σύμβασης του έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011734981), αξίας 67.282,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),
15. Την υπ' αριθ. πρωτ. 195818/07-06-2023 Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΡΦΩΒ7Λ1-5Ξ8), με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, συνολικού ποσού 67.282,90€ με ΦΠΑ, ήτοι ισόποσου της αρχικής σύμβασης,
16. Την υπ' αριθ. 185/07-03-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 990Α7Λ1-Θ6Σ), με την οποία εγκρίθηκαν Α/ ο 2ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.000,00 € με ΦΠΑ 24%, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες, Β/ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω ιδίου έργου, συνολικής αξίας 2.717,10€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και Γ/ ο 2ος Α.Π.Ε. του ανωτέρω ιδίου έργου, συνολικής αξίας 70.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου,
17. Η υπ' αριθ. πρωτ. 89135/21-03-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9ΠΣΗ7Λ1-ΖΗΩ, ΦΕΚ 2018/Β/01-04-2024), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη συμβαλλόμενη, «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΦΜ 998260691, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, που εδρεύει στην Ανδριοπούλου 53, Μεγαλόπολη Αρκαδίας, τηλέφωνο 2791025383, e-mail: info@dimopoylosafe.gr, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Χρήστο Δημόπουλο, την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ», με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των **δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (2.717,10€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (2.191,21€) χωρίς ΦΠΑ 24% και πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (525,89€) για ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Μεσσηνίας (κωδικός ΙΔΠ052021006). Το ποσόν αναλύεται ως εξής:

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύνολο Εργασιών	1.607,04
ΓΕ+ΟΕ 18%:	289,27
Σύνολο 1:	1.896,31
Απρόβλεπτα 15%:	284,45
Σύνολο 2:	2.180,76
Αναθεώρηση:	10,45
Σύνολο:	2.191,21
Φ.Π.Α (24%):	525,89
Γενικό Σύνολο :	2.717,10

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, απαιτείται λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα:

Λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για

την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση (άρθρο 156 παρ. 1.β του Ν.4412/2016).

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, όσον αφορά την αρχική σύμβαση.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συνοδεύσει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, η οποία απαιτείται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που κατέστησαν απαραίτητες λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η εκτέλεσή τους δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Για το λόγο αυτό, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνοδεύεται από το 2ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται δύο (2) νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας. Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.607,04€ (με έκπτωση και χωρίς ΓΕ+ΟΕ).

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου: Η εργασία απαιτείται διότι κατόπιν της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής των ξύλινων κουφωμάτων και της κατασκευής των η/μ εγκαταστάσεων, προέκυψε η ανάγκη χρωματισμού των επιχρισμένων επιφανειών, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την φάση της μελέτης (απαιτήθηκαν επισκευές των ξύλινων πρεκιών για την τοποθέτηση των παντζουριών).

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών: Η εργασία απαιτήθηκε λόγω της ανάγκης συντήρησης των ξύλινων στοιχείων των υφιστάμενων παραθύρων και θυρών πριν την βαφή τους, λόγω των βλαβών που παρουσιάζουν από την εισροή υγρασίας και οι οποίες δεν ήταν ορατές πριν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης του έργου, ήτοι η 31-03-2024.

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αφού έλαβε σαφή και τέλεια γνώση όλων των αποφάσεων και στοιχείων που μνημονεύονται παραπάνω, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα συμβατικά τεύχη που ισχύουν στην αρχική σύμβαση της υπόψη εργολαβίας και που συμπληρώνονται με τον εγκεκριμένο 2° Α.Π.Ε. γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016 - Διόρθωση σφαλμάτων στα ΦΕΚ 200 Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ 206 Α'/03-11-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/124/ΕΕ και 2014/125/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016) .

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ