



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 58200
Πληροφορίες: Χρήστος Σαπίδης
Τηλέφωνο: 23813-51227
Mail : csapidis@pella.gr

Έδεσσα 05 Μαΐου 2025
Αρ. Πρωτ.: ΠΚΜ 319463(1332)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης ως προς
την Αρχική Σύμβαση
Του έργου: «**ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ”**»
Ανάδοχος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΕΔΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 30149/387/29-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. και τον Προϊστάμενο Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας
6. Τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016
7. Την από 07/03/2019 Εργολαβική Σύμβαση Έργου ποσού **83.037,08 €** με ΦΠΑ (24%) και αναθεώρηση.
8. Την υπ' αριθ. 32/01-07-2021 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΕ Πέλλας σχετικά με το σχέδιο του 2ου ΑΠΕ.
9. Τον 1^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **83.037,08 €** με ΦΠΑ (24%) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 371280(1817)/28-06-2021 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
10. Την υπ' αριθ. 76/30-11-2023 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΕ Πέλλας σχετικά με το σχέδιο του 2ου ΑΠΕ.
11. Τον 2^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **83.037,08 €** με ΦΠΑ (24%) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 822281(3693)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης **12.187,41 € συνολικής δαπάνης 95.224,49 €.**
12. Τον 3^ο **Α.Π.Ε.** (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης **103.959,06 €** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου (της Αρχικής ποσού **89.299,01€** με ΦΠΑ24% και της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **14.660,05€** με ΦΠΑ24%) και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική (κατά 6.261,93€) και την Συμπληρωματική Σύμβαση (κατά 2.472,64€).
13. Την υπ'αριθμ. **501/29-04-2025** (ΑΔΑ:9ΝΓΜ7ΛΛ-Ρ03, ΑΔΑΜ:25ΑWRD016739144) **Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ για Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική Σύμβαση.**

Εγκρίνουμε τον 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης **89.299,01 €** με ΦΠΑ (24%) και **72.015,33 €** (χωρίς ΦΠΑ 24%) ως προς την Αρχική Σύμβαση που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: «**ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ”**» του αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗ ΕΔΕ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κοιν/ται :

- 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΕΔΕ
(με όλα τα συνημμένα)
Κ. Καραμανλή 145
Τ.Κ. 54149, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- 2) Φ.Ε.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ Βο