

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: Λεονάρδος Ρήγας ΤΕΧΝΙΚΗ Α Ε
Σολωμού 9
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
Email: Lrigas@tee.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Τηλέφ.: 2106551545
Φ. 917.252005/3/325852
Σ. 126

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΥΠΕΘΑ
(4 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Έγκρισης 2ης Αναθεώρησης Τιμών Έργου «Εγκατάσταση
Προσκρουστήρων στην Προβλήτα Π-32 στο ΝΚ ΣΟΥΔΑ» (CPV: 45241300-1)**

Έχοντας υπόψη:

α. Την από 28-07-2022 σύμβαση που υπογράψαμε με την εργοληπτική επιχείρηση «Λεονάρδος Ρήγας ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε., για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ:

668.005,89

(1) Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ:
οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

100.127,06

768.132,95

β. Ότι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω:

0,00

(1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ:

231.419,58

(2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Φ.Π.Α. κατά ευρώ:

0,00

(3) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ:

0,00

οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:

999.552,53

γ. Ότι απαιτείται η έγκριση πρόσθετης δαπάνης για πληρωμή της Συνολικής Αναθεωρήσεως τιμών, στο ποσό των
ευρώ: 12.179,97

δ. Την ισχύουσα νομοθεσία περί Αναθεωρήσεως τιμών το ν. δ. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 153.

ε. Φ. 917.252005/7/327711/Σ.514//22-11-2023 ΓΕΝ/Γ4-Ι «Απόφαση Περί Έγκρισης Αναθεώρησης Τιμών Έργου Θέματος»

στ. Φ. 917.252005/2/325473/Σ.62//01-03-2024 ΓΕΝ/Γ4-Ι «Απόφαση Έγκρισης 5ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου Θέματος»

ζ. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2300//3-12-2007) «περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση 2ης αναθεώρησης τιμών σύμφωνα με τους υποβληθέντες πίνακες των εργασιών των τριμήνων Β' και Γ' έτους 2023, του έργου «Εγκατάσταση Προσκρουστήρων στην Προβλήτα Π-32 στο ΝΚ ΣΟΥΔΑ» εργολαβίας «Λεονάρδος Ρήγας ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε. (ΑΦΜ: 094533338 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), ήτοι ποσού δώδεκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (12.179,97€), δαπάνη που θα καταβληθεί στον δικαιούχο με την υποβολή του 4ου λογαριασμού έργου θέματος, σε βάρος Ειδικού Φορέα : 1011.203.0000000, ΑΛΕ: 4940289899 προς λογιστική τακτοποίηση.

Χολαργός, 09 Απρ 24

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ