

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμ. Μελετών και Κατασκευών ΈργωνΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 24-11-2020

Αρ. Πρωτ.: 23768

Προς:

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 3
ΤΚ 22100 , ΤΡΙΠΟΛΗ
(Ανάδοχος)

Κοιν:

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνα : 2731363203 -370
Fax : 27313 63371
E-mail: s.galata@1504.syzefxis.gov.gr**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 7ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠ'Ο ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ** »**Σχετικά:** Η 8179/04-05-2018 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Η 20036/08-10-2020 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Τις 8179/04-05-2018 & 20036/08-10-2020 συμβάσεις (συμφωνητικό)
4. Την 2017/072 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 9512 / 17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
6. Την 23042/24-11-2020 απόφαση έγκρισης 7ης επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 7ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠ'Ο ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ » του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την πληρωμή σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Η αν. Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ**Αρχείο / Ηλ. Αρχείο**

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 844)

Εσωτερική ΔιανομήΕπιβλέποντες
κ. Καπονικολός Δημήτριος**Καρακίτσου Άννα
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.****Στοιχεία συσχέτισης:**

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: 309/07-08-2017

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: 359/17-10-2017

ααΔΤΥ: 844 - Αρ. Μελέτης: 2017/072 - Κ.Α.:30-7336.003 - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ****ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ****7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ****1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης

Έργο: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ"**Ανάδοχος:** ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 Ευρώ		Μέση Έκπτωση δημοπρασίας : 52,39 %		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε με Φ.Π.Α	714.094,88	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες Αρχικής Σύμβασης β) για εργασίες 1ης Σ.Σ.Ε γ) για Φ.Π.Α.	546.797,39 0,00 131.231,37
			Σύνολο	678.028,76
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	107.110,44	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες Αρχικής Σύμβασης β) για εργασίες 1ης Σ.Σ.Ε γ) για Φ.Π.Α.	0,00 27.411,85 6.578,84
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	821.205,33		Σύνολο	33.990,69
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	712.019,45	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες Αρχικής Σύμβασης β) για εργασίες 1ης Σ.Σ.Ε γ) για Φ.Π.Α.	546.797,39 27.411,85 137.810,21
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	109.185,88		Σύνολο	712.019,45
		Συνολικές κρατήσεις δεκάτων με ΦΠΑ		0,00
		Συνολική δαπάνη έργου		712.019,45

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 28/ 13-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΛΩ1Ν-Α52) απόφαση της Ο.Ε του Δ. Σπάρτης με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, που έγινε στις 22-11-2017 για την παραπάνω εργολαβία και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην εργοληπτική επιχείρηση: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ, καθώς επίσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι δύναται να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Προ ΦΠΑ : ευρώ **27.411,85**

Με ΦΠΑ : ευρώ **33.990,69**

Σπάρτη,/...../ 2020

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Οι επιβλέποντες

Ο Προϊστάμενος Τμ. Μελετών
και Κατασκευών Έργων

Η αν. Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ

Παρόντος Βασ.

Γαλάτα Σοφία

Βαρζακάκος Κων/νος

Καρακίτσου Άννα

Πολ. Μηχανικός Γ.Ε.

Πολ. Μηχανικός Γ.Ε.

Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Πολ. Μηχανικός Π.Ε.