



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ανακατασκευή ασφαλιστοαπότητων Δήμου Αμυνταίου 2024. (ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΦΠΑ).	Υπηρεσία Τεχνικών Έ			
30.7333.089	74.400,00	0,00	36.644,55	37.755,45

Αιτία πληρωμής:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2024 (1ος λογαριασμός επί σύμβασης 72.961,62 € λήξης 11/04/2025 μετά από παράταση) .

ΑΦΜ-ΔικαιούχοςΠληρωτέο		ΚΑΕ.Λογ/σμός.Τιμ.Αιτία	Δικαιολογητικά						
094162928	36.644,55	ΑΑΥ 171,ΚΑ 30.7333.089, ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ, Τιμ.302/2025,Αιτ.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗΣ Π/Υ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΗΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡ. ΤΕΕ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΦΟΡΟΛ. & ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
			<table><tr><th>Κρατήσεις</th><th>Ποσό</th></tr><tr><td>ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%</td><td>29,55</td></tr><tr><td>ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ</td><td>885,68</td></tr></table>	Κρατήσεις	Ποσό	ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%	29,55	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	885,68
Κρατήσεις	Ποσό								
ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%	29,55								
ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	885,68								

Σύν Εντ/τος	36.644,55€	Κρατήσεις€	915,23
		Αποδοτέες κρατήσεις€	915,23

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει
Τριάντα Πέντε Χιλιάδες Επτακόσια Είκοσι Εννιά Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτά

ΑΜΥΝΤΑΙΟ ,10/06/2025	Πληρωτέο €	35.729,32
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΦΠΑ	36.644,55	

Ο/Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο Π.Ο.Υ.