

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 653ΑΩ1Θ-Ε5Θ
Αριθμός Εντάλματος 0319Α
Οικονομικό Έτος 2022
Χρηματοδότηση
Λογαριασμός ΤΑΚΤΙΚΑ
Σύνολο Εντάλματος 16.621,07
Κρατήσεις 420,17
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 382,01
Στον Δικαιούχο 16.200,90

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ _____ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 16.200,90 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τεχνική Εμπορική Εταιρεία) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 ΚΙΑΤΟ	Εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {19SYMV005875787}	16.621,07

δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα Ευρώ και μηδέν επτά Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		
A/A	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.30.7311.004	16.621,07
	Σύνολο :	16.621,07

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	420,17
1	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,07% επί της Αρχικ	9,38
2	Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0,28
3	20% Εισφορά υπερ ΟΓΑ.	0,06
4	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργ	402,12
5	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικασ	8,04
6	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχ	0,29
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	382,01
7	ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	80,42
8	ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5‰)	33,51
9	Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1% (ΚΑΕ 82629)	134,04
10	Τ.Υ.ΥΠ.ΕΣΩΤ. 1% (ΚΑΕ 3823)	134,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	802,18

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & α/α

ΚΑΚΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
(Προϊσταμένη Εσόδων & Περιουσίας)

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011 Κιάτο, 17/08/2022

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τεχνική Εμπορική Εταιρεία) με Α.Δ.Τ: _____ έλαβα δέκα έξι χιλιάδες διακόσια Ευρώ και ενενήντα Λεπτά(16.200,90), Αρ.Επιταγής_____

Κιάτο, __/__/____

Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01. Βεβαίωση Πίστωσης
02. Εκκαθάριση Δαπάνης
03. Μητρώο Δεσμεύσεων
04. Κατάσταση Πληρωμής
- 05) Η με αριθμ. πρωτ. 19284/31-12-2021 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΥΨΛΩ1Θ-Τ1Δ)
- 06) Η αριθμ. 135/2022 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 2919/02-03-2022 ποσού 16.626,67€ (ΑΔΑ: 9ΦΓΛΩ1Θ-ΜΔ6)
- 07) Βλέπε Α-380/2020 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 1ο Λογ/σμό)
- 08) Βλέπε Α-518/2021 Χρηματικό Ένταλμα (Αφορά τον 2ο Λογ/σμό)
- 09) Η από 14-12-2021 (8η) αίτηση παράτασης
- 10) Η από 31-01-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης
- 11) Η αριθμ. 41/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 19-03-2022
- 12) Η από 17-02-2022 (9η) αίτηση παράτασης
- 13) Η από 28-02-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης
- 14) Η αριθμ. 65/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 19-05-2022
- 15) 1ος Α.Π.Ε. (Συνοπτικό Δελτίο & Αιτιολογική Έκθεση)
- 16) Η από 19-05-2022 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 17) Το με αριθμ. πρωτ. 7211/19-05-2022 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 18) Το με αριθμ. πρωτ. 283/27-05-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 7/25-05-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 12ο), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί
- 19) Η από 27-05-2022 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης.
- 20) Η αριθμ. 180/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
- 21) Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών
- 22) Η από 19-05-2022 (10η) αίτηση παράτασης
- 23) Η από 20-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης
- 24) Η αριθμ. 179/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 19-06-2022
- 25) 2η Αναλυτική Επιμέτρηση
- 26) 2ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών
- 27) 2ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών
- 28) Η με αριθμ. πρωτ. 12134/04-08-2022 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
- 29) Η από 27-07-2022 Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου
- 30) 2η Εντολή Πληρωμής
- 31) Το αριθμ. 33/11-08-2022 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
- 32) Φορολογική Ενημερότητα