



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Λειψοί 30-09-2020
Αριθ. Πρωτ.:1945

Πληροφορίες: Μάγγου Εύχαρις
Τηλ. 2247041209, 2247360500
Φαξ: 2247041418

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 79.899,98€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Στους Λειψούς σήμερα, την 30^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Λειψών, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 090025549 Δ.Ο.Υ.: ΚΩ Τηλ: 2247041206-2247041209 Φαξ: 2247041322 E-mail: dlipson@otenet.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Φώτιος Μάγγος, Δήμαρχος Λειψών, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου, καλούμενος στη συνέχεια ως «**εργοδότης**», και
β. και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** δ.τ.: «Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» που εδρεύει στην οδό Αγ. Λαύρας 86, (ΑΦΜ 999855475) Αθήνα εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Νικόλαο Κρούσκο καλούμενος στη συνέχεια ως «εργολάβος» ή «ανάδοχος», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω :**

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΒΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ »** έναντι συνολικού ποσού με ΦΠΑ **(79.899,98)** εβδομήντα εννέα χιλιάδες, οχτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά.

- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με τη αριθμ. πρωτ.**ΤΤΥΜΔ/12751/29-11-2018** απόφαση, του Τμήματος

Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

- Με την υπ'αρ. **17/2020** απόφαση (ΑΔΑ: ΨΖ9ΥΩΛΟΣΔ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λειψών, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ'αρ. **9/2020** απόφαση (ΑΔΑ:ΨΗΞΖΩΛ0-Γ92) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λειψών, ορίστηκε επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.
- Με την υπ' αριθ. **27/2020** απόφαση (ΑΔΑ:642ΠΩΛ0-ΑΓΩ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λειψών, εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας **(1ο στάδιο - ανάδειξης προσωρινού ανάδοχου)** του έργου.
- Με την υπ' αριθ. **46/2020** απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙΘ8ΩΛ0-4ΓΒ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λειψών, εγκρίθηκε το **2ο πρακτικό δημοπρασίας- στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου** και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΙΜΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, με μέση έκπτωση **6,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 64.435,47€ χωρίς Φ.Π.Α.**

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στην Διακήρυξη Δημοπρασίας
- (2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- (3) Στην Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Μελέτη
- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης
- (5) Στην από 26/05/2020 προσφορά του αναδόχου, συνολικού ποσού ευρώ 79.899,98 **(με Φ.Π.Α. 24%)**, όπως αναλύεται παρακάτω:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	8.715,23
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	14.409,45
ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ	24.141,94
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1	47.266,62
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	8.507,99
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ1	55.774,61
Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$	6%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.366,19
Σύνολο δαπάνης του έργου	64.140,80
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	294,67
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Χωρίς ΦΠΑ)	64.435,47
ΦΠΑ 24%	15.464,51
Σύνολο Δαπάνης του Έργου	79.899,98

(6) Στην δήλωση του αναδόχου, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου.

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Για την εξασφάλιση του Δήμου ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό e-85783 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 3.222.00€, που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ στις 08-09-2020 και που αντιστοιχεί σε 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής επιβεβαιώθηκε με το με αρ. Πρωτ. 73049/15-09-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (Αρ. Πρωτ. Δήμου:1852/15-09-2020).

β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

β. 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **εννέα (9) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης¹. (Στο χρόνο αυτό έχει ληφθεί υπόψη η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου σε κεντρικά σημεία του νησιού, όπως και δυσκολίες πρόσβασης κατά τους χειμερινούς μήνες)

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ

2. Εκτός από την συνολική προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις τμηματικές προθεσμίες, στις οποίες χωρίζεται η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, οι οποίες είναι ενδεικτικές.

3. Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και με την διαδικασία που

προβλέπεται σ' αυτές. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.

Γ. Ποινικές ρήτρες

1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία εφόσον συντρέχει περίπτωση.

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσα με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το ημερήσιο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου, δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός

χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα:

(α) για την υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας της περίπτωσης (1) του άρθρου 9.4 της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύμβασης προ ΦΠΑ για χρόνο μέχρι και 20 ημέρες

(β) για την υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας της περίπτωσης (2) του άρθρου 9.4 της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύμβασης προ ΦΠΑ για χρόνο μέχρι και 20 ημέρες

(γ) για την υπέρβαση της τμηματικής προθεσμίας της περίπτωσης (3) του άρθρου 9.4 της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,05% του ποσού της σύμβασης προ ΦΠΑ για χρόνο μέχρι και 20 ημέρες

3. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για υπέρβαση προθεσμιών, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις πληρωμής του αναδόχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.

Αν παρά την υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, το όλο έργο παραδοθεί έγκαιρα, δηλαδή μέσα στη συνολική συμβατική προθεσμία κατασκευής και περαίωσής του, τα επιβληθέντα πρόστιμα για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, λόγω ποινικών ρητρών διαγράφονται και τα σχετικά ποσά αποδίδονται στον ανάδοχο άτοκα, χωρίς να τεκμηριώνεται για τον ανάδοχο δικαίωμα απαίτησης για οποιαδήποτε αποζημίωση.

Δ. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Οργανόγραμμα

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να εκπονήσει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) του άρθρου 9 της παρούσας και να το υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η υπηρεσία κατόπιν ελέγχου επιφέρει τις κατά την κρίση της συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής του και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συμπληρωμένο και τροποποιημένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει να εφαρμόσει πιστά τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα δραστηριότητες και προθεσμίες.

Το χρονοδιάγραμμα θα είναι λεπτομερειακό και θα περιλαμβάνει ξεχωριστά τους χρόνους για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας και ολικά. Συντάσσεται υπό τύπον γραμμικού διαγράμματος, τύπου Gantt, ή εφ' όσον το απαιτήσει η Υπηρεσία με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και μετατροπής του δικτύου σε γραμμικό

διάγραμμα. (Για έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης).

Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λπ. για τις κύριες δραστηριότητες έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτάσεων.

Επίσης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.

Ε. Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό του αναδόχου

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, αποδεκτό από την υπηρεσία, που κατ' εφαρμογή του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016 πρέπει να είναι τεχνικός με σχετικές ικανότητες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την επίβλεψη της κατασκευής του έργου ένα Διπλωματούχο Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό καθώς και κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς, Πτυχ. Μηχανικούς Τ.Ε., Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και Διοικητικούς - Οικονομικούς υπαλλήλους.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητο του, με έδρα τους Λειψούς ή την Κω, καθώς και την ακριβή διεύθυνση αυτού.

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σ' αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. (άρθρο 138 παρ. 8 του Ν. 4412/2016)

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται να προσκομισθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.

στ. Με την υπ' αρ. πρωτ. **77/12-03-2020** Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧΩΜΩΛ0-Τ28), εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και καταχωρήθηκε με α/α Α/77 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

ζ. Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

η. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία,

βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς

θ. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

ια. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι, αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ιβ. Ο ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση δηλώνει ότι, η έδρα της είναι στη Αθήνα, διεύθυνση Αγ. Λαύρας 86, τηλ:2102116300, Φαξ: 2102116310, E-mail: () με Α.Φ.Μ.: 999855475 και Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

ιγ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

ιδ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιε. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και τοποθετήσει **πινακίδα δημοσιότητας για το έργο** σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

ιστ. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς, για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι, δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Δηλώνει επίσης ότι, παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

ιζ. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

ιη. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου, το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016.

ιθ. Δεν προβλέπεται από τη Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής.

ικ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «**επί έλασσον**» δαπανών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016) με τους όρους και περιορισμούς της διακήρυξης.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **πέντε (5)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα πέντε (5) πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

α. Μελέτη του έργου, **δηλαδή:**

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

β. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του και

γ. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ
Ο Δήμαρχος Λειψών

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Φώτιος Μάγγος

Νικόλαος Κρούσκος

ⁱ Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).