

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2019

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1702

Εκδότης: ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :ΤΑΚΤΙΚΑ 1.655,57				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 149680 ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε ΤΗΛ. 2634025565 Α.Φ.Μ. 800553087				
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.:	IBAN: GR0501721570005157075823775	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821] ποσού 143.612,85€	30/6661.0001	25.10.36.0001	668,48	
	30/6661.0001	25.10.35.0001	740,33	
	30/6662.0011	25.10.36.0001	246,76	
Σύνολο Εντάλματος			1.655,57	
Συνημμένα	Τιμολόγια			Κρατήσεις
[3]ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ+Δ.Α.	0 1961	26/07/2019	668,48	ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ. 53,34
Α.Ο. Ε. ΥΠ'ΑΡΙΘ. 5/19/2019 [ΑΔΑ: ΨΡΝ4ΩΛ7-ΚΜΚ]+ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 96827/2019 [ΑΔΑ: ΩΨΩΨΟΡ1Φ-ΩΗΗ]	0 1963	26/07/2019	246,76	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ 0,02
	0 1962	26/07/2019	740,33	0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,80
ΑΑΥ 411/2019 [ΑΔΑ: ΨΛΖΝΩΛ7-ΔΚ3], 412/2019 [ΑΔΑ: Ω15ΟΩΛ7-Π69]				Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ				Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ 0,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ +ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ				ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				0,06% υπέρ ΑΕΕΠ 0,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.Ε 204/2019				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 21004/2019 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821]				
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Νο 1961, 1962, 1963/2019				
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ				
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων				54,98
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων				
Καθαρό στο Δικαιούχο				1.600,59

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Χίλια Εξακόσια Πενήντα Πέντε ΕΥΡΩ και Πενήντα Επτά ΛΕΠΤΑ (1.655,57)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31/07/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 1963	26/07/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821] ποσού 143.612,85€	30 6662.001	199,00	246,76	246,76
0 1961	26/07/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821] ποσού 143.612,85€	30 6661.000	539,10	668,48	668,48
0 1962	26/07/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821] ποσού 143.612,85€	30 6661.000	597,04	740,33	740,33

Σελ. 2 / 5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
149680 ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε		800553087
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΔΙΑΣΕΛΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ 30020	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	0 1963	26/07/2019	246,76	53,34	1.600,59
	0 1961	26/07/2019	668,48	0,02	
	0 1962	26/07/2019	740,33	0,80	
				0,02	
				0,00	
				0,00	
				0,80	
Σύνολο			1.655,57	54,98	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31/07/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
6662.0011	30	124.799,81	2.907,28	121.892,53	246,76	121.645,77
6661.0001	30	76.129,91	22.807,74	53.322,17	1.408,81	51.913,36

17/09/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ