



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ.  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 14 / 01 / 2015  
Αρ. πρωτοκ. : ΔΟΥ / 832

ΕΡΓΟ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ>>

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 19  
Ταχ. Κώδικας : 101 78, Αθήνα  
Πληροφορίες : Δ. Ρέλλια  
Τηλ. : 210-64 34 693  
Fax : 210-64 63 886  
E-mail : drellia@dmeo.gr

1. Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. (ΑΦΜ 800376171)  
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
3. ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε.  
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ  
5. ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΜ07100021 της ΣΑΜ 071 (π.κ. 2007ΣΜ07130004)

ΣΥΜΒΑΣΗ: 18-03-2009

## 6<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€) |                     |                   |                     |                                     |                   |                   |                 |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                         | ΕΡΓΑΣΙΕΣ            | Φ.Π.Α.            | ΣΥΝΟΛΟ              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                            | ΕΡΓΑΣΙΕΣ          | Φ.Π.Α.<br>(19%)   | Φ.Π.Α.<br>(23%) | ΣΥΝΟΛΟ              |
| Αρχικό ποσό                                       | 1.623.425,00        | 308.450,75        | 1.931.875,75        | Αθροισμα των προηγούμενων πληρωμών  | 672.346,74        | 62.867,83         | 78.536,58       | 813.751,15          |
| Συμπληρωματικό ποσό                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή | 243.902,44        |                   | 56.097,56       | 300.000,00          |
| <b>Σύνολο εγκρίσεων</b>                           | <b>1.623.425,00</b> | <b>308.450,75</b> | <b>1.931.875,75</b> | <b>Σύνολο πληρωμών</b>              | <b>916.249,18</b> | <b>197.501,97</b> |                 | <b>1.113.751,15</b> |
| Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα             | 916.249,18          | 197.501,97        | 1.113.751,15        | Κρατήσεις                           | -                 | -                 | -               | -                   |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων                                | 707.175,82          | 110.948,78        | 818.124,60          | Αξία εκτελεσθεισών εργασιών         | <b>916.249,18</b> | <b>197.501,97</b> |                 | <b>1.113.751,15</b> |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/745/03-02-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία έγινε η ανάθεση της υπόψη μελέτης, την από 18-03-2009 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου, την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/1529/16.04.2013 απόφαση υποκατάστασης μέλους της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης και την ΔΟΥ/οικ/594/02.12.2014 απόφαση Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ

### Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο, το ποσό των:  
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), από το οποίο  
διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και  
σαράντα τέσσερα λεπτά (243.902,44 €) για εργασίες και  
πενήντα έξι χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (56.097,56 €) για Φ.Π.Α  
(243.902,44 x 23%).

Αθήνα, 14- 01 -2015

Η Συντονίστρια Μηχανικός

Δήμητρα Ρέλλια  
Πολ. Μηχ/κός με Δ'β

Αθήνα, 14 - 01 - 2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Εμμανουήλ Παπαδόπουλος  
Πολ. Μηχ. με Β'β

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι τούδε εγκριθείσης δαπάνης  
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

| <b>Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b> |                  |      |         |       |                     |                   |                     |              |
|---------------------------------|------------------|------|---------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| α/α                             | Αριθμός διαταγής | Έτος | Μήνας   | Ημέρα | Ποσό                | Φ.Π.Α. (19%)      | Σύνολο              | Παρατηρήσεις |
| 1                               | Σύμβαση          | 2009 | Μάρτιος | 18    | 1.623.425,00        | 308.450,75        | 1.931.875,75        |              |
|                                 |                  |      |         |       |                     |                   |                     |              |
|                                 |                  |      |         |       |                     |                   |                     |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                   |                  |      |         |       | <b>1.623.425,00</b> | <b>308.450,75</b> | <b>1.931.875,75</b> |              |

| <b>Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)</b> |                 |      |       |       |                         |        |                   |                   |                     |        |                  |                   |                     |
|------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------|
| α/α                                | Αριθμός εντολής | Έτος | Μήνας | Ημέρα | Κατά τα προηγούμενα έτη |        |                   |                   | Κατά το τρέχον έτος |        |                  |                   | ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ     |
|                                    |                 |      |       |       | Αμοιβή                  | Φ.Π.Α. |                   | Σύνολο            | Αμοιβή              | Φ.Π.Α. |                  | Σύνολο            |                     |
| 1                                  | 1η              | 2009 | 04    | 14    | 64.165,25               | 19%    | 12.191,40         | 76.356,65         |                     |        |                  |                   |                     |
| 2                                  | 2η              | 2009 | 05    | 12    | 172.950,17              | 19%    | 32.860,53         | 205.810,70        |                     |        |                  |                   |                     |
| 3                                  | 3η              | 2009 | 07    | 28    | 93.767,90               | 19%    | 17.815,90         | 111.583,80        |                     |        |                  |                   |                     |
| 4                                  | 4η              | 2014 | 10    | 24    | 94.014,31               | 23%    | 21.623,29         | 115.637,60        |                     |        |                  |                   |                     |
| 5                                  | 5η              | 2014 | 12    | 17    | 247.449,11              | 23%    | 56.913,29         | 304.362,40        |                     |        |                  |                   |                     |
| 6                                  | 6η              | 2015 | 01    |       |                         |        |                   |                   | 243.902,44          | 23%    | 56.097,56        | 300.000,00        |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                      |                 |      |       |       | <b>672.346,74</b>       |        | <b>141.404,41</b> | <b>813.751,15</b> | <b>243.902,44</b>   |        | <b>56.097,56</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.113.751,15</b> |

916.249,18